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CIRCULAR 0013-4

Bogota D.C. 19 ABR. 2021

Para: Representantes Legales de las Entidades Beneficiarias, Entidades Ejecutoras de proyectos
de inversién, Secretarios de Planeacion, Secretarios de Hacienda, Tesoreros y Jefes de
Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces.

Asunto: Orientaciones del Sistema de Seguimiento, Evaluacion y Control (SSEC) para la gestion de
inversiones del Sistema General de Regalias en el marco de la Ley 2056 de 2020.

El Director de Vigilancia de las Regalias del Departamento Nacional de Planeacion en el interés de promover
el cumplimiento de la normatividad, en el marco de las competencias de administracion del Sistema de
Seguimiento, Evaluacion y Control (SSEC) del Sistema General de Regalias, previstas en los articulos 9 y
165 de la Ley 2056 de 2020 y en el articulo 26 del Decreto 2189 de 2017, a través del presente instrumento
imparte lineamientos orientativos a los Representantes Legales, ordenadores del gasto y Jefes de Control
Interno de las entidades beneficiarias y ejecutoras de proyectos financiados con recursos del Sistema General
de Regalias - SGR, para el entendimiento y aplicacion de la reforma normativa contenida de la Ley 2056 de
2020.

En tal sentido, se indica que a partir del Acto Legislativo 05 de 20111, se cred el Sistema de Monitoreo,
Seguimiento, Control y Evaluacion-SMSCE? del SGR, con el objeto de velar por el uso eficiente y eficaz de
los recursos de ese Sistema, fortaleciendo la transparencia, la participacion ciudadana y el Buen Gobierno.

El acto Legislativo 05 de 20193, modificd el articulo 361 de la Constitucion Politica, denominando Sistema de
Seguimiento, Evaluacion y Control (SSEC) al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluacién, el
cual fue previsto para velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos, fortaleciendo la transparencia, la
participacion ciudadana y el Buen Gobierno.

A través de la Ley 2056 de 2020 se desarroll6 el Acto Legislativo 05 de 2019 y se derog6 la Ley 1530 de
2012, esta normativa en su articulo 164, definié el Sistema de Seguimiento, Evaluacion y Control (SSEC)
como un conjunto de actores, normas, procedimientos y actividades que tienen como finalidad velar por el
uso eficiente y eficaz de los recursos del Sistema General de Regalias mediante el desarrollo de funciones
de vigilancia y control administrativos.

En este contexto, con el objeto de orientar a las entidades beneficiarias y ejecutoras de los proyectos de
inversion aprobados y financiados con recursos del SGR, en el marco de la Ley 2056 de 2020, se imparten
las siguientes orientaciones:

il se constituye el Sistema General de Regalias, se modifican los articulos 360 y 361 de la Constitucion Politica y se dictan otras disposiciones sobre el régimen
E 1 y Compensaciones.
na de Segumento Evaluamon y Control — SSEC de conformldad conlo prescnto por la Ley 2056 de 2020, que derog6 la Ley 1530 de 2012 a partir del 1 de enero

LIl se modifica el articulo 361 de la Constitucidn Politica y se dictan otras disposiciones sobre el Reglmen de Regalias y Compensaciones.

| se regula la organizacion y el funcionamiento del Sistema General de Regalias,
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I.  REPORTE DE INFORMACION EN LAS ETAPAS DEL CICLO DE LOS PROYECTOS DE
INVERSION.

Para el reporte de informacion del ciclo de los proyectos de inversion, correspondientes a las etapas de
formulacion y presentacion, viabilidad y registro y priorizacién y aprobacion, las entidades beneficiarias e
instancias competentes deberan utilizar los aplicativos dispuestos en el Sistema General de Regalias para el
efecto, correspondientes a la Metodologia General ajustada -MGA, Banco de Proyectos de inversion del SGR
-Suifp SGR, la herramienta de gestion de proyectos, gestion financiera y de reportes de informacion al SSEC
-Gesproy SGR y el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias -SPGR, de conformidad con los lineamientos
contenidos en los respectivos manuales y las orientaciones que expida la Comisién Rectora del SGR, el DNP
y el Ministerio de Hacienda, segun corresponda.

Il.  GESTION DEL PROYECTO DE INVERSION APROBADO EN EL APLICATIVO GESPROY SGR

1. Usuarios del sistema Gesproy SGR:

La gestidn de los proyectos de inversion una vez aprobados, se registra por las entidades beneficiarias a
través del aplicativo Gesproy SGR 3.0. Este sistema se encuentra disponible de manera permanente (7 dias
a la semana, 24 horas al dia).

El acceso a este sistema se realiza a través de cuatro tipos diferentes de usuario a saber:

Usuario Aprueba y envia: corresponde al representante legal de la entidad, y comprende la
aprobacion y envio de la informacion de la gestion de los proyectos a cargo y la creacion de los
perfiles de usuario de responsable del proyecto, elabora y revisa cuentas y consulta. Este usuario es
creado por el DNP, previa solicitud de la entidad con el cumplimiento de los requisitos sefialados en
el manual del usuario Gesproy.

ii.  Usuario Elabora y revisa cuentas: corresponde a la persona responsable del registro en el mddulo
de gestion financiera del movimiento de las cuentas maestras del SGR autorizadas para la entidad.
Este usuario es creado por el DNP para el tesorero o secretario de hacienda de la entidad, previa
solicitud del ejecutor con el cumplimiento de los requisitos sefialados en el manual del usuario
Gesproy SGR.

ii.  Usuario Responsable del proyecto: Es la persona designada por el representante legal de la entidad
para gestionar el proyecto y registrar esta informacién en el aplicativo Gesproy SGR. Este usuario es
creado por el representante legal de la entidad con el usuario aprueba y envia.

iv.  Usuario de Consulta: este usuario permite consultar la informacion registrada en el aplicativo Gesproy
SGR, sin efectuar modificaciones a la misma. Este usuario es creado por el representante legal de
la entidad con el usuario aprueba y envia. Su asignacion se realizara por el representante legal con
el usuario aprueba y envia a las personas de la entidad que adelanten labores de verificacién,
analisis, seguimiento y generacidn de reportes, asi como a la persona que ejerza la funcién de enlace
de la entidad con el SSEC y al jefe de control interno de la entidad.

Adicionalmente, el DNP creara este tipo de usuarios para el acceso a esta informacion por los
Organismos de Control, la Fiscalia General de la Nacion, entidades del gobierno nacional u otras
entidades que lo requieran para el ejercicio de sus funciones. En estos casos debera mediar solicitud
previa al DNP, de acuerdo con los requisitos establecidos en el manual.

Por otra parte, se indica que el manual del usuario Gesproy SGR podra consultarse en el siguiente enlace:

https://www.sgr.qov.co/SSEC/Gesti%C3%B3ndeproyectosGesproy/MaterialcomplementarioGespro
y.aspx

Periodicidad de la gestion de informacion



https://www.sgr.gov.co/SSEC/Gesti%C3%B3ndeproyectosGesproy/MaterialcomplementarioGesproy.aspx
https://www.sgr.gov.co/SSEC/Gesti%C3%B3ndeproyectosGesproy/MaterialcomplementarioGesproy.aspx

CIRCULAR NUMERO 0013-4 de 2021 Hoja N°. 3

Continuacién de la Circular por la cual se dan Orientaciones del Sistema de Seguimiento, Evaluacién y Control
(SSEC) para la gestion de inversiones del Sistema General de Regalias en el marco de la Ley 2056 de 2020.

Las entidades beneficiaras y ejecutoras de recursos del SGR deben registrar, aprobar y enviar en el aplicativo
Gesproy SGR, la gestion de los proyectos, los saldos y movimientos de las cuentas maestras, conforme a la
causacion de los respectivos hechos, dentro de los primeros 15 dias de cada mes, con corte al tltimo dia
del mes anterior.

3. Gestion financiera de los proyectos de inversion del SGR

3.1 Cuentas maestras del SGR

El paragrafo transitorio del articulo 27 de la Ley 2056 de 2020, reglamentado por el articulo 2.1.1.9.1. del
Decreto 1821 de 2020, dispuso que los saldos que respalden proyectos de inversion aprobados que se
encuentren en las cuentas maestras autorizadas pendientes de pago y los recursos del desahorro del Fondo
de Pensiones de las Entidades Territoriales, continuardn administrandose en las cuentas maestras
autorizadas por el SSEC bajo las siguientes directrices:

e Las Cuentas Maestras del Sistema General de Regalias de las entidades beneficiarias y ejecutoras,
en las que se administre y manejen recursos de Asignaciones Directas y Fondos de proyectos de
inversion aprobados y en ejecucion a 31 de diciembre de 2020 se mantendran activas hasta tanto se
culmine la ejecucién de los proyectos financiados con estos saldos, se agoten los saldos existentes
en las cuentas o se liberen los recursos comprometidos parcial o totalmente que en todo caso
deberan ejecutarse a mas tardar el 31 de diciembre de 2022. EI DNP autorizara la sustitucion de
cuentas maestras que se requieran para este fin.

e En las cuentas autorizadas para el manejo de los desahorros del FONPET-SGR, se recibiran los
desahorros autorizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico de excedentes del FONPET
de las fuentes SGR, regalias directas y compensaciones causadas a 31 de diciembre de 2011, asi
como del Fondo Nacional de Regalias Liquidado. EI DNP autorizara las cuentas maestras que se
requieran para este fin.

e Las entidades que realizaron desahorro FONPET en una cuenta no autorizada por el DNP que
tengan saldos vigentes sin comprometer deben realizar la apertura de una cuenta maestra, solicitar
su autorizacidn al DNP y realizar el traslado de los saldos disponibles a la cuenta maestra autorizada
por el DNP.

o Los saldos depositados en cuentas maestras que no amparen proyectos aprobados, los saldos de
recursos no comprometidos de funcionamiento del SGR asignados para el fortalecimiento de las
Secretarias Técnicas y de planeacion, los saldos no comprometidos de recursos asignados a
entidades territoriales para el monitoreo, seguimiento, control y evaluacion, con excepcion de los
desahorros del Fondo de Pensiones Territoriales, deben reintegrarse a la Cuenta Unica del Sistema
General de Regalias, de conformidad con las directrices impartidas por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico. Las entidades que omitan el cumplimiento de esta obligacién seran reportadas ante
los Organismos de Control por el Sistema de Seguimiento, Evaluacién y Control — SSEC,
administrado por el DNP, segun lo establecido en el articulo 2.1.1.9.1 del Decreto 1821 de 2020.

e Cuando se requiera de la sustitucion de una de las cuentas maestras de las antes sefialadas, las
entidades beneficiaras o ejecutoras deben proceder al traslado del saldo disponible en la cuenta
objeto de sustitucion, realizar su cancelacion dentro de los 10 dias siguientes a la autorizacién
de la nueva cuenta por el DNP y reportar la cancelaciéon en el modulo de gestion financiera de —
Gesproy SGR, adjuntando extracto bancario, conciliacién bancaria, libro auxiliar de bancos en ceros
y la certificacion de cancelacion de cuenta maestra expedida por la entidad bancaria. Se recuerda
que las cuentas que se sustituyan deben ser cuentas nuevas y que tengan el respectivo convenio de
cuenta maestra de conformidad con los lineamientos vigentes para este fin.

Las cuentas maestras del SGR que se encuentren con saldo en ceros se deben cancelar dentro del
mes siguiente a la identificacion de esta condicion y reportar su cancelacion en el médulo de gestion
financiera de —Gesproy SGR, adjuntando extracto bancario, conciliacion bancaria, libro auxiliar de
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bancos en ceros y la certificacion de cancelacion de cuenta maestra expedida por la entidad bancaria.
Para efectos de la cancelacion no debe existir ninguna medida cautelar sobre la respectiva cuenta.

e Lasentidades beneficiarias y ejecutoras de recursos del SGR que presenten la alerta “EJ 2-03 pagos
registrados bajo el concepto de otros pagos” deben realizar su reclasificacion entre los proyectos
de inversion SGR correspondientes, conforme con lo sefialado en el manual del usuario del aplicativo
Gesproy SGR Modulo Financiero. En caso contrario, remitir al correo electronico
rtamasivas@dnp.gov.co la explicacion y soportes del respectivo pago.

En caso de presentarse descuentos por Gravamenes a los Movimientos Financieros - GMF en las
cuentas maestras del SGR, las entidades beneficiarias y ejecutoras de recursos del SGR deben
gestionar ante la entidad bancaria el reintegro de estos recursos.

e A partir de la vigencia 2021, los movimientos de las cuentas maestras SGR se deberan registrar en
el médulo de gestidn financiera de Gesproy SGR de acuerdo con las fuentes homologadas
dispuestas en el articulo 205 de la Ley 2056 de 2020.

3.2 Reintegro Rendimientos Financieros

e Los rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de desahorro FONPET — SGR son
de la entidad beneficiaria y deberan incorporarse al capitulo independiente de regalias del
presupuesto de la entidad territorial, dentro de los ingresos de capital y serviran de fuente de
financiacion para la aprobacion de otros proyectos de inversion.

e Los rendimientos financieros generados en las cuentas maestras por Asignaciones Directas y Fondos
deberén reintegrarse trimestralmente a la Cuenta Unica del Sistema General de Regalias, de
conformidad con los lineamientos definidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

e El reintegro de los rendimientos financieros se debe registrar en el aplicativo Gesproy SGR en el
modulo de gestion financiera para el reporte de la cuenta maestra, bajo el concepto de egresos
denominado “reintegro rendimientos financieros Asignaciones Directas” o “reintegro rendimientos
financieros fondos”, segun corresponda.

3.3 Inembargabilidad de los recursos del SGR

e Los recursos del SGR son inembargables de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 133 de la Ley
2056 de 2020, en caso de existir medida cautelar de embargo, los representantes legales de las
entidades beneficiaras o ejecutoras deben solicitar el desembargo ante la autoridad judicial o arbitral
correspondiente y acreditar la inembargabilidad de la cuenta con la autorizacién o registro emitido
por el DNP.

e En caso de presentarse medidas cautelares de embargo respecto de los recursos del SGR, esta se
debe registrar en el aplicativo Gesproy SGR, en el mddulo de gestion financiera, opcion “embargos”.

3.4 Pago de compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2011 (Inflexibilidades)

e Conforme con lo dispuesto en el articulo 193 de la Ley 2056 de 2020, el pago de compromisos
adquiridos a 31 de diciembre de 2011, incluidas las vigencias futuras, debidamente certificados por
el representante legal de la entidad territorial, se atenderan prioritariamente con los recursos
disponibles de regalias y compensaciones causados a 31 de diciembre de 2011. Cuando estos
recursos fueran insuficientes para cubrir los compromisos, las entidades beneficiarias utilizaran los
recursos que reciban de las Asignaciones Directas y la Asignacion para la Inversion Local. De
mantenerse algun faltante, las entidades beneficiarias podran decidir si dichos compromisos se
asumen con cargo a los recursos de la Asignacion para la Inversion Regional o con sus recursos
propios.
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e La aprobacion de recursos del SGR para el pago de inflexibilidades se debe registrar en el mddulo
de compromisos del aplicativo SUIFP — SGR para su posterior pago desde el Sistema de Presupuesto
y Giro de Regalias SPGR.

e Las entidades beneficiarias del SGR con inflexibilidades aprobadas en bienios anteriores, que a la
fecha no estén registradas en el aplicativo SUIFP — SGR, deben realizar la respectiva actualizacion
en este aplicativo. En concordancia con lo dispuesto en el articulo 1.2.1.2.16 del Decreto 1821 de
2020, cuando se trate de autorizaciones efectuadas por los OCAD Regionales, correspondera a la
entidad beneficiaria de los recursos actualizar dicha informacién.

3.5 Operaciones de Crédito

e En cumplimiento del articulo 206 de la Ley 2056 de 2020, las entidades con operaciones de crédito
aprobadas en el marco de la Ley 1530 de 2012 deben honrar estos compromisos>, en primer lugar,
con la disponibilidad inicial de recursos del bienio 2021-2022. Después de garantizar la disponibilidad
de recursos para cubrir estos compromisos estaran autorizadas para aprobar nuevos proyectos. Esta
informacion podra ser consultada en el aplicativo Gesproy SGR, mddulo de gestion financiera,
pestafia “operaciones de crédito’.

3.6 Pagos al proyecto de inversion

e Hacer uso del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias -SPGR para gestionar los pagos del proyecto
y de los saldos en cuentas maestras para aquellos proyectos de inversion aprobados a 31 de diciembre
de 2020, con cargo a dichos saldos.

4. Gestion de las inversiones del SGR

Son responsabilidades de las entidades ejecutoras de proyectos de inversion financiados con recursos del
SGR las siguientes:

4.1. Aprobacion de los proyectos de inversion:

o Garantizar el registro, actualizacion, priorizacion, aprobacion y designacion del Ejecutor e Interventor del
proyecto (RAPAE) en el Banco de Proyectos de Inversion SUIFP-SGR, para asegurar la migracion del
proyecto al SPGR y el GESPROY-SGR.

o Cargar en el SUIFP-SGR, las actas, acuerdos y demas documentos que soporten la decision de
aprobacioén del proyecto y su publicacion.

4.2.Preparacion para la ejecucion

e Realizar la incorporacion de los recursos del proyecto de inversiéon aprobado en el capitulo
independiente de presupuesto del SGR de la entidad y efectuar su registro en el SPGR.

Para los proyectos de inversion que a 31 de diciembre de 2020, se encontraban dentro del término de
seis (6) meses contados a partir de su aprobacion, la entidad ejecutora designada debera verificar el
cumplimiento de requisitos previos al inicio de ejecucion y registrar en el aplicativo Gesproy SGR en el
mddulo de gestion de proyectos, ventana de aprobacion, pestafia ‘“requisitos de aprobacion”, la fecha
y nimero de documento que esta expida, el cual debera reposar en el sistema de gestion documental
de la entidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 594 de 2000.

e (Garantizar la publicacién oportuna y completa de la informacion de la etapa precontractual en el
m Sistema Electrénico para la Contratacién Publicas - SECOP- (de conformidad con el régimen juridico

— e acuerdo al valor del escenario financiero de los créditos para cada vigencia.
_a actividad contractual de las entidades que ejecutan recursos publicos debe estar publicada en el SECOP de acuerdo con lo establecido en la Ley 1150 de 2007
acn el Decreto Ley 019 de 2012. Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupcion articulo 84 paréagrafo 1ro y Decreto 1082 de 2015. Articulos 27, 37 87 Ley 2056 de 2020
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que le aplique) de los procesos requeridos para la ejecucion del proyecto, asi como la interventoria
cuando haya lugar a ello.

e El acto administrativo de apertura del proceso de selecciéon que se registre en Secop debera estar
respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP generado a través del Sistema de
Presupuesto y Giro de Regalias — SPGR del Ministerio de Hacienda y crédito Publico.

e Elejecutor debe registrar en Gesproy SGR, modulo de gestion de proyectos, ventana de contratacion,
pestafia “procesos precontractuales”, los datos del proceso precontractual publicado en SECOP,
garantizando el diligenciamiento de todos los campos y asociando el CDP que soporta cada proceso
precontractual.

4.21. Programacion para la ejecucion del proyecto

Para efectos de corregir los retrasos en la ejecucion de los proyectos de inversién frente a la
programacion para la ejecucion vigente, derivados de contingencias sobrevinientes en los mismos, las
Entidades Ejecutoras deben revisar la programacion de ejecucion del proyecto registrada en el
aplicativo Gesproy SGR, mddulo gestion de proyectos, ventana programacion y evaluar si esta da
cuenta de las condiciones en que se tiene previsto terminar el proyecto y en caso de requerirse, realizar
la actualizacion de las actividades pendientes por ejecutar en el proyecto por una Unica vez conforme
a las opciones metodoldgicas 1 o 2 y funcionalidad dispuestas en el aplicativo Gesproy SGR vy lo
sefialado en el Manual del Usuario — programacion de proyectos, dispuesto en el link:
https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=Tk3DIQ4WaAl%3d&tabid=316 hasta el 15 de junio
de 2021.

Esta programacion se constituye en la linea base para la medicion de desempefio del proyecto y no
podra ser objeto de modificacion después del 15 de junio de 2021.

4.3.Gestion de alertas de Gesproy SGR

e Consultar constantemente el mddulo riesgos de la inversién de Gesproy — SGR donde puede identificar
el tipo de alerta, la causal, el plazo para subsanar y la posible consecuencia de no subsanacion, y
gestionar la subsanacion de las alertas alli identificadas de forma oportuna, antes del corte de reporte
de informacién del respectivo periodo (15 de cada mes).

4.4.Ejecucion del proyecto

o Elejecutor designado debe garantizar la correcta ejecucion de los recursos asignados al proyecto de
inversion, conforme a las actividades programadas para su desarrollo y en los términos de su
aprobacion. Asimismo, la entidad beneficiara debe garantizar que los proyectos de inversion
financiados con sus recursos del SGR se desarrollen por las entidades ejecutoras de forma oportuna
y en |os términos de su aprobacion.

e Una vez el contrato se suscriba, se debe expedir el registro presupuestal en SPGR, con lo cual el
contrato migrara automaticamente a Gesproy SGR, en donde el ejecutor debera completar la
informacién detallada del contratista, condiciones y garantias del contrato. El contrato y las garantias
deberan publicarse en el SECOP.

e (Garantizar la publicaciéon oportuna y completa de la informacion de la etapa precontractual y
contractual en el Sistema Electrénico para la Contratacion Publica’ - SECOP- (de conformidad con
el régimen juridico que le aplique).

e La entidad ejecutora debera garantizar la supervision de los contratos a través de los cuales se
ejecuta el proyecto de inversion financiado con recursos del SGR, asi como de la interventoria
contractual de manera que se acredite la calidad de los bienes y servicios a recibir conforme a las

E‘_a actividad contractual de las entidades que ejecutan recursos publicos debe estar publicada en el SECOP de acuerdo con lo establecido en la Ley 1150 de 2007
acn el Decreto Ley 019 de 2012. Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupcion articulo 84 paragrafo 1ro y Decreto 1082 de 2015. Articulos 27, 37 87 Ley 2056 de 2020
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especificaciones técnicas pactadas y la normatividad propia del sector, en los términos del articulo
83 de la Ley 1474 de 2011.

o Expedir el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de seleccion o acto administrativo
unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos asignados, a mas tardar dentro de los seis
(6) meses contados a partir de la publicacion del acuerdo de aprobacién del proyecto de inversion
que emita la entidad o instancia competente.

e Cuando se requiera en los proyectos de inversion aprobados adelantar tramite de ajustes se debera
tener en cuenta los lineamientos que defina el Departamento Nacional de Planeacion y adopte la
Comisién Rectora® registrando los mismos en SUIFP SGR, para lo cual se deben valorar las razones
técnicas, juridicas y financieras que los soporten.

e Mantener organizado y actualizado el archivo fisico y digital en lo correspondiente a la formulacién,
aprobacion, ejecucion y cierre del proyecto de inversién, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
594 de 2000, de tal manera que la supervision, la interventoria contractual, el SSEC y los Organismos
de Control puedan adelantar las labores de su competencia.

e Garantizar el adecuado control interno del proyecto de inversion.

e (Garantizar el adecuado desempefio en la gestiéon y operacion de los proyectos de inversion
financiados con recursos del SGR: en términos de eficacia, eficiencia, calidad, operacion,
sostenibilidad y pertinencia de las inversiones y su aporte al desarrollo local.

e Implementar las acciones necesarias para encauzar el adecuado desempefio de los proyectos de
inversion.

o Decidir de manera motivada sobre la continuidad de los proyectos, cuando se encuentren situaciones
de riesgo consolidadas, ausencia de viabilidad técnica o juridica o en aquellos eventos de fuerza
mayor o caso fortuito.

e Promover el ejercicio del control social y la participacion ciudadana durante todo el ciclo del proyecto
de inversidn desde la etapa de formulacién, durante su ejecucion, hasta su terminacion y cierre, y
gestionar los compromisos asumidos por la entidad en el marco de los ejercicios de la estrategia de
Control Social adelantada por el DNP.

e Reportar al SSEC los actos, hechos u omisiones que puedan constituir una irregularidad o
incumplimiento en la ejecucion de los proyectos de inversion financiados con recursos del SGR.

4.41. Resultados de la medicion del desempeiio de los proyectos de inversion del SGR

o Para efectos de la medicion del desempefio de los proyectos de inversion del SGR, la entidad debera
registrar, aprobar y enviar en Gesproy SGR, hasta el 15 de cada mes, el avance de la ejecucion de
cada actividad, en términos de cantidades y valores ejecutados, soportado en las actas de avance
de obra, actas de recibo parcial o final o0 soportes documentales que hagan sus veces.

o El representante legal de la entidad ejecutora y el responsable del proyecto deben realizar el
seguimiento al cumplimiento de la programacién, conforme a los soportes documentales que den
cuenta del estado y la ejecucion fisica y financiera de los avances del proyecto, y adelantar las
acciones requeridas para asegurar que las inversiones se ejecuten conforme a las condiciones
programadas para el desarrollo del proyecto y en los términos de su aprobacion.

Revisar los resultados de los indicadores del proyecto en el aplicativo Gesproy SGR, médulo de
gestion de proyectos / detalle del proyecto / seccion ejecucion / desempefio del proyecto y adoptar
las acciones de contingencia correspondientes, cuando el resultado de la ultima medicion de los

EDocumento de orientaciones transitorias para la gestion de proyectos expedido por el DNP o el que haga sus veces y el Acuerdo de Comisién Rectora a través
>/ cual se adopten estos lineamientos.
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Continuacién de la Circular por la cual se dan Orientaciones del Sistema de Seguimiento, Evaluacién y Control
(SSEC) para la gestion de inversiones del Sistema General de Regalias en el marco de la Ley 2056 de 2020.

indicadores de “cumplimiento en la programacion (SPI)” y “cumplimiento en el costo (CPI)” sea mayor
o menor que (1) o el indicador “retraso en la ejecucion (SV(t)” sea mayor que cero (0), conforme a las
condiciones programadas para el desarrollo del proyecto y en los términos de su aprobacion.

4.5. Cierre del proyecto

e Recuerde que las entidades designadas como responsables de la ejecucion de los proyectos de
inversion financiados con recursos del SGR, deben realizar el cierre de estos con la expedicion de un
acto administrativo de cierre, en el marco de su autonomia, dentro de los seis (6) meses siguientes a
su finalizacion de estos, y realizar su registro en el médulo de cierre del proyecto del aplicativo Gesproy
SGR, conforme a las variables alli contenidas y teniendo en cuenta los lineamientos y requisitos
establecidos en el manual del usuario — cierre de proyectos, disponible en el link:
https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=GtEcl-ZGViY%3d&tabid=316

El DNP dispone de una mesa de ayuda y soporte técnico SGR para dar asistencia técnica general y orientar
a las entidades beneficiarias y ejecutoras de recursos del SGR, la cual se podra contactar en las lineas
telefonicas 018000121221 - 571-3815000 ext. 23971 o mail: infosgr@dnp.gov.co; asimismo, a través de la
pagina web del SGR, se pueden consultar los datos de contacto de la Direccion del Sistema General de
Regalias, Direccion de Vigilancia de Regalias y de las Oficinas Regionales del DNP en el siguiente enlace:
https://www.sgr.gov.co/Contacto/Directoriodecontactos.aspx

Los tramites que se adelantan ante el Departamento Nacional de Planeacién en relacion con los
proyectos de inversion se deben realizar directamente por los representantes legales de las entidades
beneficiarias y ejecutoras, y no requieren de intermediacion, ni tienen costo alguno.

La colaboracion efectiva y oportuna de la administracion, contribuira en forma significativa al adecuado
ejercicio de las labores de seguimiento, evaluacion y control, y a la correcta utilizacién de esta importante
fuente de financiacion de inversiones.

OMAR FELIPE RANGEL MARTINEZ )
DIRECTOR DE VIGILANCIA DE LAS REGALIAS
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