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PRESENTACIÓN 

 

La Universidad de Nariño, una de las universidades públicas más importantes de 

Colombia, ha venido desarrollando un ambicioso PLAN MAESTRO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA desde el año 2015 y se plantea hasta el año 2032. 

Tiene como objetivo dotar a la universidad de espacios físicos modernos, 

funcionales y sostenibles, que permitan el cumplimiento de sus funciones 

misionales de docencia, investigación, interacción social y bienestar. 

 

Es el instrumento estratégico para la planeación, desarrollo y reordenamiento de la 

infraestructura física de la Universidad de Nariño con un enfoque humano, ambiental 

y sostenible, planteando pautas e hitos con determinados objetivos a cumplir 

relacionados con la visión presente y futura de la universidad acorde con su misión 

que propenda por la integración de la comunidad universitaria y el sentido de 

pertenencia a la institución. 

 

El Plan Maestro de Infraestructura Física de la Universidad de Nariño ha contado 

con el apoyo de diversas fuentes de financiación, entre las que se encuentran el 

Sistema General de Regalías, Plan de Fomento a la Calidad, Subdirección de apoyo 

a la Gestión de las Instituciones de Educación Superior MEN, recursos de la nación 

y recursos propios de la Universidad. 

 

Proyectos del Plan  

 

Uno de los proyectos más importantes de este plan ha sido la construcción de un 

nuevo bloque que incluye dos áreas: Norte y el Sur, con una superficie de 22.000 

metros cuadrados, en el lugar donde se encontraba el antiguo Bloque 1 de la sede 

de Pasto, que databa de la década de 1960. Este nuevo bloque alberga aulas, 

laboratorios, auditorios, oficinas y demás espacios necesarios para el cumplimiento 

de las funciones misionales.  

 

A continuación, se presentan algunos de los proyectos que se han desarrollado o 

están en desarrollo en el marco de este plan: 

 

• Urbanismo Sede Torobajo: Proyecto que incluye el diseño de accesos, 

plazoletas y paisajismo en la Sede Torobajo Pasto. 

• Bloque 1 Norte y Sur: Este proyecto, que ya está finalizando, ha dotado a la 

universidad de espacios físicos modernos y funcionales para la docencia y la 

investigación. 

• Gimnasio: Es un nuevo espacio de bienestar, que presta sus servicios a toda 

la comunidad universitaria. 
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• Paraninfo Universitario:  Espacio patrimonial para atender la creciente 

demanda de eventos institucionales. 

• Clínica Veterinaria: Espacios para el fortalecimiento de la academia. 

• Librería Universitaria: Es un espacio para la distribución y venta de las 

producciones literarias de la comunidad universitaria. 

• Laboratorio Biología Molecular: Laboratorio tipo 3 para prestar servicios y 

llevar a cabo investigaciones de alto nivel. 

• Auditorio Bloque 1 Sur: Para 120 personas ubicado en Bloque Sur 

• Laboratorio de Medicina: Para prácticas del programa de Medicina  

• Áreas exteriores Túquerres: Obras que mejoran los exteriores de la sede 

• Nueva Infraestructura Maragrícola Tumaco: En funcionamiento desde 2023 

• Nuevas aulas y Polideportivo Ciudadela Tumaco: En funcionamiento desde 

2022. 

• Nuevo Bloque 5: Nuevo edificio en proceso de diseño 

• Nueva Infraestructura en Túquerres: Nuevos espacios para esa sede en 

proceso de diseño. 

• Nueva FACARTES: Proyecto en fase 3 

• Nueva Planta Piloto: Proyecto en fase 3  

• Centro de Intercambio Cultural y Archivo: Proyecto en fase 3  

• Observatorio Astronómico: Proyecto a punto de iniciar obras. 

• Nueva Infraestructura Ipiales: Proyecto a punto de iniciar obras 

• Biblioteca Tumaco: proyecto en fase 3 

• Invernadero: Proyecto en fase 3 

 

Este Plan ha tenido un impacto positivo en la calidad de vida de la comunidad 

universitaria y ha contribuido a la consolidación de la universidad como una 

Institución de Educación Superior de alta calidad.  
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1. PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

CARACTERISTICAS DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 

LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

El Plan Maestro de Infraestructura Física de la Universidad de Nariño se caracteriza 

por estar centrado en la humanidad, tener enfoque ambiental y propender por el 

sentido de pertenencia. Estos tres elementos están presentes en todos los 

proyectos que se han desarrollado o están en desarrollo en el marco de este plan. 

 

 
 

CENTRADO EN LA HUMANIDAD 

 

El Plan Maestro de Infraestructura Física de la Universidad de Nariño está centrado 

en la humanidad, lo que significa que los espacios físicos que se construyen deben 

ser espacios que promuevan el bienestar y la calidad de vida de la comunidad 

universitaria. Estos espacios deben ser cómodos, seguros y accesibles para todos, 

sin importar su condición social, económica o cultural. 

 

Las aulas, laboratorios, auditorios, salas de estudio, oficinas y demás espacios 

necesarios para la docencia, investigación e interacción social han permitido 

mejorar la calidad de la vida universitaria para los estudiantes, docentes y 

trabajadores de la universidad, promoviendo el bienestar físico y mental de la 

comunidad. 

 

ENFOQUE AMBIENTAL 

 

El Plan Maestro de Infraestructura Física de la Universidad de Nariño tiene un 

enfoque ambiental, lo que significa que los espacios físicos desde su concepción 

deben conocer, conservar y utilizar sosteniblemente los recursos naturales, son y 

serán diseñados y construidos utilizando materiales y tecnologías,  sistemas de 

ahorro de energía y agua,  sistemas de ventilación natural e iluminación eficiente 

que permitan reducir el impacto ambiental, el consumo de energía y contribuir a la 

protección y conservación del medio ambiente. 
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Los nuevos espacios verdes y áreas de conservación ambiental promoverán la 

biodiversidad y la sostenibilidad ambiental. 

 

SENTIDO DE PERTENENCIA 

 

El Plan Maestro de Infraestructura Física de la Universidad de Nariño propende por 

el sentido de pertenencia, lo que significa que los espacios físicos que se construyen 

deben promover la identidad y el orgullo universitario. Estos espacios deben ser 

lugares donde la comunidad universitaria se sienta confortable y que sean parte de 

su vida. 

 

Los espacios vividos y construidos representan la cultura e identidad de la región y 

el diseño de los espacios que promuevan la investigación y la innovación y el 

desarrollo de actividades culturales y deportivas propenden por la integración, el 

desarrollo y el sentido de pertenencia de la comunidad universitaria a la institución. 

 

OBJETIVO DEL PLAN 

 

El presente Plan Maestro de Infraestructura Física (P-MIF) de la Universidad de 

Nariño (UDENAR) tiene como objetivo principal establecer una hoja de ruta para el 

desarrollo y mejoramiento de la infraestructura física de la institución durante el 

periodo 2024-2032. 

 

METAS DEL PLAN: 

 

1. Construir espacios físicos modernos, funcionales y sostenibles, que 

permitan el cumplimiento de las funciones misionales de docencia, 

investigación y extensión de la Universidad de Nariño. 

2. Satisfacer las necesidades actuales y futuras de la comunidad 

universitaria en materia de infraestructura física. 

3. Contribuir a la consolidación de la universidad como una institución de 

educación superior de alta calidad. 

 

PILARES FUNDAMENTALES DEL PLAN  

El Plan Maestro de Infraestructura Física (P - MIF) de la Universidad de Nariño 

(UDENAR), constituye un instrumento fundamental para el desarrollo y la 

transformación de nuestra institución en el mediano plazo. Este plan se ha 

concebido como una hoja de ruta estratégica para fortalecer nuestra capacidad de 

brindar una educación de calidad, promover la investigación e innovación, y 

consolidar nuestro compromiso con la interacción social responsable. 
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La UDENAR se encuentra en un momento crucial de su historia. La matrícula 

estudiantil, el crecimiento de nuevas unidades administrativas, la implementación 

del nuevo estatuto y Plan de Desarrollo, de igual manera, el crecimiento de 

posgrados, ha experimentado un aumento sostenido en los últimos años, lo que ha 

generado una mayor demanda de espacios educativos, administrativos, laboratorios 

y demás infraestructura. A su vez, los avances tecnológicos y las nuevas 

necesidades de la sociedad exigen una constante actualización de nuestras 

instalaciones. 

 

El P-MIF se sustenta en cuatro pilares fundamentales: 

1. Modernización y ampliación de la infraestructura: El plan contempla la 

construcción de nuevos espacios educativos, la modernización de la 

infraestructura existente y la ampliación de la capacidad de espacios como 

laboratorios y talleres, entre otros. 

2. Accesibilidad e inclusión: El P-MIF busca garantizar la accesibilidad 

universal a la infraestructura de la universidad para todos los estudiantes, 

incluyendo personas en situaciones especiales. 

3. Sostenibilidad ambiental: El plan se compromete con la construcción de 

infraestructura sostenible y resiliente al cambio climático, mediante la 

implementación de tecnologías verdes y prácticas responsables. 

4. Participación y concertación: El P-MIF se desarrollará con la participación 

activa de la comunidad universitaria, y su implementación se basará en la 

concertación y el diálogo permanente. 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El P-MIF de la UDENAR es un plan ambicioso, pero a la vez realista. Se ha 

elaborado con base en un análisis profundo de las necesidades de la institución, y 

se ha diseñado para ser ejecutable en el marco de las posibilidades financieras y 

técnicas de la universidad. 

 

Estado actual de la infraestructura: 

• Los campus de la Universidad de Nariño en sus diferentes sedes presentan 

un déficit de espacio físico para aulas, laboratorios y oficinas. 

• Los campus de la Universidad de Nariño en sus diferentes sedes presentan 

dificultades en su movilidad vehicular y peatonal. 

• Algunos edificios son antiguos y requieren mantenimiento y reparaciones 

constantes. 
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• Las edificaciones de carácter patrimonial requieren grandes inversiones para 

su mantenimiento y adecuaciones. 

• La infraestructura física, en la mayoría de las edificaciones de la universidad 

no está adaptada a las nuevas condiciones de accesibilidad universal.  

• La conectividad a internet y la dotación tecnológica en algunos espacios es 

deficiente. 

Necesidades de infraestructura: 

• Ampliar la capacidad de aulas y laboratorios para atender el crecimiento de 

la población estudiantil. 

• Mejorar las posibilidades de movilidad vehicular y peatonal. 

• Modernizar, actualizar y adecuar la infraestructura existente para garantizar 

su funcionalidad y seguridad. 

• Recuperar y mantener las edificaciones de carácter patrimonial con que 

cuenta la universidad. 

• Adaptar la infraestructura a las a las nuevas condiciones de accesibilidad 

universal. 

• Mejorar la conectividad a internet y la dotación tecnológica en todos los 

espacios. 

Principales problemas y desafíos: 

• Recursos financieros limitados para la inversión en infraestructura. 

• Consolidar una excelente planificación y coordinación en la ejecución de 

proyectos de infraestructura. 

• Vulnerabilidad de la infraestructura a los efectos de su antigüedad, cambio 

climático y uso. 

• Implementación de una cultura del mantenimiento constante preventivo 

• Entender que las obras de infraestructura física requieren dotación, 

adecuaciones, interiorismo, conectividad, seguridad, cuidado y 

mantenimiento. 

 

INFRAESTRUCTURA FISICA EXISTENTE UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

La Universidad de Nariño es una institución de educación superior, creada mediante 

Decreto 049 del 7 de noviembre de 1904, promulgado por el primer Gobernador del 

Departamento de Nariño, Don Julián Bucheli Ayerbe, entidad organizada como ente 

universitario autónomo, de carácter público del orden departamental, con régimen 

especial, gobierno propio, capacidad para organizarse, designar sus propias 

autoridades, dictar sus normas y reglamentos de conformidad con el ordenamiento 
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jurídico vigente y respetuosa de sus principios; cuenta con patrimonio propio y 

rentas provenientes de aportes de la Nación, el Departamento de Nariño, los 

municipios del Departamento de Nariño y otras fuentes.   

 

La Universidad de Nariño tiene como objetivo ejercer las funciones misionales de 

docencia, investigación e interacción social, de manera que permitan cumplir la 

Misión y alcanzar la Visión en el marco de los Principios Institucionales, mediante 

planes, programas, proyectos y procesos académicos y sociales que contribuyan a 

la transformación de la región y de la sociedad. 

 

Desde su autonomía y concepción democrática y en convivencia con la región sur 

de Colombia, la Universidad forma seres humanos, ciudadanos y profesionales en 

las diferentes áreas del saber y del conocimiento con fundamentos éticos y espíritu 

crítico para el desarrollo alternativo en el acontecimiento mundo.  

  

La Universidad de Nariño cuenta con Infraestructura física en el Municipio de Pasto 

donde tiene su domicilio principal, Ipiales, Túquerres y Tumaco en el Departamento 

de Nariño.  En Pasto existen varias Sedes: Torobajo, Centro y Acacias, además 

posee Granjas experimentales para el desarrollo de las prácticas académicas, de 

investigación, de interacción social y de bienestar. De igual manera en Tumaco la 

se cuenta con dos sedes: Ciudadela y Mar Agrícola que han fortalecido la política 

de regionalización de la universidad.  

 

 
Mapa del departamento de Nariño donde hace presencia la Universidad de Nariño 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

Con un área construida de aproximadamente 104.546,39 m2 y útil para el desarrollo 

de las funciones misionales de la Universidad, la institución sigue creciendo en 

cobertura y calidad en todas sus sedes y Municipios del Departamento donde hace 

presencia.  

 

A continuación, se referencian las áreas construidas en primer piso, áreas 

construidas por bloque, espacios deportivos y parqueaderos de la universidad en 

sus diferentes sedes: 

 
 
 

Descripción 

 
 

Área (m2) 

Área 
construida 
primer piso 

(m2) 

Área 
construida 
por bloque 

(m2) 

Área 
espacios 

deportivos 
(m2) 

Área 
parqueadero 

(m2) 

Instalaciones – Torobajo Pasto 142.960,00 25.861,96 71.319,17 15.696,12 2.826,52 

Instalaciones Panamericana 

VIPRI – Pasto 18.891,00 3.416,51 10.386,23 1.200,00 1.923,26 

Instalaciones Centro – Pasto 8.817,00 4.337,34 8.674,68 2.178,47   

Teatro Imperial Centro – Pasto 2.026,00 828,76 2.234,26     

Casa - Teatro Imperial – Pasto 339 339 339     

Granja Botana – Pasto 1.380.000,00 2.958,05 2.958,05 300 600 

Granja Chimangual – Sapuyes 400.000,00 236,65 236,65   300 

Estación Biológica la Corota – El 

Encano 132,24 132,24 132,24     

Granja La Quinta – Consacá 20.186,00 59,38 59,38     

Extensión Tumaco - Barrio 

Obrero 6.765,00 238,96 238,96   135,3 

Extensión Tumaco - Ciudadela I 

Etapa 20.000,00 846,06 846,06 873,252 400 

Extensión Tumaco - Finca Mar 

Agrícola 4.378.612,00 5384,61 2384,61     

Extensión Túquerres 2.178,27 914,94 1.964,68 121,21 87,5 

Extensión Ipiales 2.772,42 1.386,21 2.772,42   55,44 

TOTALES 6.383.678,93 46.940,67 104.546,39 20.369,05 6.328,02 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE MUNICIPIO DE PASTO 

 

 
Sedes Torobajo, Acacias y Centro en el municipio de Pasto - Nariño 
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SEDE TOROBAJO 

 

 
Plano de ubicación Sede Torobajo - Pasto - Nariño 

 

El campus Torobajo está en un lugar estratégico de la ciudad en la salida al 

occidente del departamento, bordeando el volcán Galeras, teniendo como sus 

límites principales la calle 18 en donde se encuentra su acceso principal tanto 

vehicular como peatonal Barrio Torobajo y el rio Pasto como borde natural y 

paisajístico.  

 

Su desarrollo urbano data de 1969, año en el cual fue adquirido el lote de 12 

hectáreas donde se encuentran 16 principales edificios entre ellos están: Edificio 

Administrativo, Auditorio Luis Santander, Biblioteca Alberto Quijano Guerrero, 

Facultad de Derecho, Bloques 2 y 3, Cafetería, Edificio de Laboratorios de 

Docencia, Edificio Tecnológico, Bloque 1 Sur y Norte, Laboratorios especializados, 

Facultad de Ingeniería, Planta Piloto, Clínica Veterinaria y Facultad de Artes. 

 

 
Acceso peatonal principal Torobajo 
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Bloque Facultad de Artes Sede Torobajo 

 

A continuación, se presenta el resumen de los espacios y áreas construidas en la 

Sede Torobajo: 

 

COSOLIDADOS DE ESPACIOS FÍSICOS DE SEDE TOROBAJO 

TIPO DE ESPACIO 
SUMA DE ÁREA 

M2 
SUMA DE 

AFORO 
SUMA DE 

CANTIDAD 

Circulaciones 13894,05 17 121 

Aulas  8265,224 5962 140 

Administrativo 7966,74 1075 157 

Laboratorios 7237,42 1558 124 

Baños  2775,81 533 109 

Almacenamiento y 
mantenimiento 

2663,3 148 230 

Bienestar estudiantil 2478,84 843 36 

Aulas informáticas 2420,35 1278 38 

Auditorios 1798,68 1645 15 

Talleres 1496,31 448 19 

Puestos de trabajo para 
docentes 

1355,28 362 45 

Escaleras 1079,85 0 73 

Grupos de investigación 1038,76 321 31 

Deportivos 13.725,18 170 6 

Aulas 341,09 282 5 

Quirófanos y apoyo clínico 330,97 124 15 

Específicos para pacientes 120,58 14 6 

Locales 102,34 26 14 

Baños 95,36 32 13 

cafetería 80,54 14 5 

Consultorios 49,65 24 5 

Sala de espera 6,27 2 1 

Parqueaderos  5.935,66   6 

Totales Externos  75.258,25 14878 1214 
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DESGLOSE DE INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA POR 

BLOQUES SEDE TOROBAJO 

 

INFRAESTUCTURA DEL BLOQUE 1 SUR 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades de enseñanza y 
aprendizaje para el programa. 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Aulas de clase 1292,34 925 20 

Laboratorios 313,19 147 3 

Sala de Tutores 699,95 191 17 

Auditorios 288,24 150 1 

Bibliotecas       

Aulas de 
informática 

      

Subtotales 2593,72 1413 41 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades complementarias 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Oficinas 802,83 195 29 

Espacios 
Deportivos 

      

Cafeterías       

Zonas Recreación       

Servicios 
Sanitarios 

493,63 118 14 

Serv Generales e 
infraestructura 

452,21 2 59 

Circulaciones 2200,01 0 19 

Otros       

Subtotales 3948,68 315 121 

Totales 6542,40 1728 162 
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GENERALIDADES DE INFRAESTUCTURA DEL BLOQUE 1 SUR 

Nombre del edificio: BLOQUE 1 SUR 

Matrícula Inmobiliaria: 240-35928 

Zona geográfica:  Urbana 

Dirección: 
Pasto - Nariño, Colombia 

Torobajo - Calle 18 Carrera 50-Bloque 1 Sur 

Descripción: 
El Bloque 1 Sur es un edificio de seis plantas que alberga 

espacios destinados a funciones administrativas, 
académicas, auditorios y laboratorios. 

La planta física es:  Propia  

Área de Terreno (Sede 
Torobajo): 

111.932,00m² 

Total, de metros cuadrados 
construidos: 

6.542,40m² 

Total de metros cuadrados de 
espacio libre descubierto (Sede 

Torobajo) : 
22.083,24m² 

Total, de metros cuadrados de 
servicio (circulación, planta 
eléctrica, escaleras, puntos 

fijos, baños, etc.):  

2.200,01m² 

Años que tiene la edificación 
de estar construida:  

6 años 

Capacidad total de ocupación 
de la infraestructura (Número 

de personas): 
1728 

Número de puestos disponibles 
(pupitres para estudiantes, 

puestos de trabajo para 
docentes, administrativos y/o 
directivos, o sus equivalentes): 

1413 

¿Infraestructura es compartida 
con otra institución?  

No 
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GENERALIDADES DE INFRAESTUCTURA DEL BLOQUE 6 FACULTAD DE SALUD  

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje para el 
programa. 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Aulas de clase 501 488 10 

Laboratorios 273,46 79 3 

Sala de Tutores 50,26 12 2 

Auditorios       

Bibliotecas       

Aulas de 
informática 

      

Subtotales 824,72 579 15 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades complementarias 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Oficinas 189,38 43 4 

Espacios 
Deportivos 

      

Cafeterías       

Zonas 
Recreación 

      

Servicios 
Sanitarios 

53,49 13 4 

Serv Generales e 
infraestructura 

37,3 25 6 

Circulaciones 256,21 0 4 

Otros 5,85 2 1 

Subtotales 542,23 83 19 

Totales 1366,95 662 34 
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GENERALIDADES DE INFRAESTUCTURA DEL BLOQUE 6 FACULTAD DE SALUD  

Nombre del edificio: BLOQUE 6 FACULTAD DE SALUD 

Matrícula Inmobiliaria: 240-35928 

Zona geográfica:  Urbana 

Dirección: 
Pasto - Nariño, Colombia 

Torobajo - Calle 18 Carrera 50-Bloque 6 Facultad de Salud 

Descripción: 

Bloque de tres pisos con amplios ventanales, con puerta de 
acceso en vidrio, al cual se accede por andenes, escaleras y 

rampas en cemento. 
En general la edificación presenta buenas especificaciones de 
construcción, un diseño arquitectónico funcional y adecuado 

para el uso proyectado. 

La planta física es:  Propia  

Área de Terreno (Sede Torobajo): 111.932,00m² 

Total de metros cuadrados 
construidos: 

1.366,95m² 

Total de metros cuadrados de 
espacio libre descubierto (Sede 

Torobajo) : 
22.083,24m² 

Total de metros cuadrados de 
servicio (circulación, planta eléctrica, 
escaleras, puntos fijos, baños, etc.):  

256,21m² 

Años que tiene la edificación de 
estar construida:  

13 Años 

Capacidad total de ocupación de la 
infraestructura (Número de 

personas): 
662 

Número de puestos disponibles 
(pupitres para estudiantes, puestos 

de trabajo para docentes, 
administrativos y/o directivos, o sus 

equivalentes): 

579 

¿Infraestructura es compartida con 
otra institución?  

No 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

CONSOLIDADO BLOQUE 7 DERECHO 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje para el 
programa. 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Aulas de clase 438,5 405 7 

Laboratorios       

Sala de Tutores 90,47 23 2 

Auditorios 188,87 170 2 

Bibliotecas       

Aulas de 
informática 

      

Subtotales 717,84 598 11 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades complementarias 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Oficinas 126,62 13 3 

Espacios 
Deportivos 

      

Cafeterías       

Zonas Recreación       

Servicios 
Sanitarios 

38,68 10 2 

Serv Generales  e 
infraestructura 

15,24 0 1 

Circulaciones 189,57 0 3 

Otros 10,42 1 1 

Subtotales 380,53 24 10 

Totales 1098,37 622 21 

 

 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

GENERALIDADES DE INFRAESTUCTURA DEL BLOQUE 7 FACULTAD DE DERECHO 

Nombre del edificio: BLOQUE 7 FACULTAD DE DERECHO 

Matrícula Inmobiliaria: 240-35928 

Zona geográfica:  Urbana 

Dirección: 
Pasto - Nariño, Colombia 

Torobajo - Calle 18 Carrera 50-Bloque 7 Faculta de Derecho 

Descripción: 

Corresponde a una edificación de 2 pisos, localizado frente al 
parqueadero sur de la Universidad y a la cual se accede desde la 

entrada principal a la Universidad por andén en cemento y 
cubierta peatonal, destinada a las aulas de la Facultad de 

Derecho. Cuenta con puerta de acceso en hierro y vidrio, la 
fachada con amplios ventanales que permiten una buena 

iluminación al interior, con pisos en baldosa, jardineras, pasillo 
que comunica las diferentes dependencias, una escalera con 
escalones en baldosa, barandas en hierro que conducen al 

segundo nivel. Alrededor de la edificación andenes en cemento.  
La edificación en general presenta buenas especificaciones de 
construcción, un diseño arquitectónico funcional y adecuado 

para el uso proyectado. 

La planta física es:  Propia  

Área de Terreno (Sede Torobajo): 111.932,00m² 

Total, de metros cuadrados 
construidos: 

1.098,37m² 

Total, de metros cuadrados de 
espacio libre descubierto (Sede 

Torobajo): 
22.083,24m² 

Total, de metros cuadrados de 
servicio (circulación, planta 

eléctrica, escaleras, puntos fijos, 
baños, etc.):  

189,57m² 

Años que tiene la edificación de 
estar construida:  

19 años 

Capacidad total de ocupación de 
la infraestructura (Número de 

personas): 
622 

Número de puestos disponibles 
(pupitres para estudiantes, 

puestos de trabajo para 
docentes, administrativos y/o 
directivos, o sus equivalentes): 

598 

¿Infraestructura es compartida 
con otra institución?  

No 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

CONSOLIDADO BLOQUE 8 ADMINISTRATIVO 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje para 
el programa. 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Aulas de clase       

Laboratorios       

Sala de Tutores       

Auditorios 53,27 25 1 

Bibliotecas       

Aulas de 
informática 

      

Subtotales 53,27 25 1 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades complementarias 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Oficinas 710,09 152 14 

Espacios 
Deportivos 

      

Cafeterías 16,06 2 1 

Zonas Recreación       

Servicios 
Sanitarios 

43,4 15 2 

Serv Generales e 
infraestructura 

4,75 0 1 

Circulaciones 226,87 0 3 

Otros       

Subtotales 1001,17 169 21 

Totales 1054,44 194 22 

 

 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

GENERALIDADES DE INFRAESTUCTURA DEL BLOQUE 8 ADMINISTRATIVO 

Nombre del edificio: BLOQUE 8 ADMINISTRATIVO 

Matrícula Inmobiliaria: 240-35928 

Zona geográfica:  Urbana 

Dirección: 
Pasto - Nariño, Colombia 

Torobajo - Calle 18 Carrera 50-Bloque 8 Administrativo 

Descripción: 

Corresponde a una edificación de 2 pisos, localizado frente al 
parqueadero sur de la Universidad y a la cual se accede desde 
la entrada principal a la Universidad por andén en cemento y 
cubierta peatonal, destinada a los Servicios Administrativos. 

Cuenta con puerta de acceso en hierro y vidrio, la fachada con 
amplios ventanales que permiten una buena iluminación al 

interior, con pisos en baldosa, jardineras, pasillo que 
comunica las diferentes dependencias, dos escaleras en 

madera y barandas en hierro ornamental que conducen al 
segundo nivel. La edificación en general presenta buenas 

especificaciones de construcción, un diseño arquitectónico 
funcional y adecuado para el uso proyectado. 

La planta física es:  Propia  

Área de Terreno (Sede 
Torobajo): 

111.932,00m² 

Total, de metros cuadrados 
construidos: 

1.054,44m² 

Total de metros cuadrados de 
espacio libre descubierto (Sede 

Torobajo): 
22.083,24m² 

Total, de metros cuadrados de 
servicio (circulación, planta 

eléctrica, escaleras, puntos fijos, 
baños, etc.):  

226,87m² 

Años que tiene la edificación de 
estar construida:  

17 años 

Capacidad total de ocupación de 
la infraestructura (Número de 

personas): 
194 

Número de puestos disponibles 
(pupitres para estudiantes, 

puestos de trabajo para 
docentes, administrativos y/o 
directivos, o sus equivalentes): 

25 

¿Infraestructura es compartida 
con otra institución?  

No 

 

 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

CONSOLIDADO BLOQUE 9 FACARTES 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje 
para el programa. 

Uso de 
espacios 

Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Aulas de clase 2646,7 943 38 

Laboratorios       

Sala de Tutores 323,17 106 7 

Auditorios 164,73 120 2 

Bibliotecas       

Aulas de 
informática 

      

Subtotales 3134,6 1169 47 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades complementarias 

Uso de 
espacios 

Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Oficinas 219,06 49 6 

Espacios 
Deportivos 

      

Cafeterías       

Zonas 
Recreación 

      

Servicios 
Sanitarios 

126,89 38 6 

Serv Generales 
e 

infraestructura 
105,48 0 12 

Circulaciones 851,28 0 15 

Otros 202,69 67 4 

Subtotales 1505,4 154 43 

Totales 4640,00 1323 90 

 

 

 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

GENERALIDADES DE INFRAESTUCTURA DEL BLOQUE 9 FACARTES 

Nombre del edificio: BLOQUE 9 FACULTAD DE ARTES 

Matrícula Inmobiliaria: 240-35928 

Zona geográfica:  Urbana 

Dirección: 
Pasto - Nariño, Colombia 

Torobajo - Calle 18 Carrera 50-Bloque 9 de Facartes 

Descripción: 

Corresponde a una edificación de 4 pisos, el bloque cuenta 
con andenes perimetrales en cemento La Facultad de Artes  

de la Universidad de Nariño es una unidad académico-
administrativa de nivel superior, comprometida, desde la 

perspectiva de la formación humana y de las interacciones 
entre lo regional y lo global, con la difusión, apropiación, 

creación, gestión y proyección del conocimiento, en general la 
edificación presenta buenas especificaciones de construcción, 

un diseño arquitectónico funcional y adecuado para el uso 
proyectado. 

La planta física es:  Propia  

Área de Terreno (Sede 
Torobajo): 

111.932,00m² 

Total, de metros cuadrados 
construidos: 

4.640,00m² 

Total, de metros cuadrados de 
espacio libre descubierto (Sede 

Torobajo): 
22.083,24m² 

Total, de metros cuadrados de 
servicio (circulación, planta 

eléctrica, escaleras, puntos fijos, 
baños, etc.):  

851,28m² 

Años que tiene la edificación de 
estar construida:  

25 años 

Capacidad total de ocupación 
de la infraestructura (Número 

de personas): 
1323 

Número de puestos disponibles 
(pupitres para estudiantes, 

puestos de trabajo para 
docentes, administrativos y/o 
directivos, o sus equivalentes): 

1169 

¿Infraestructura es compartida 
con otra institución?  

No 

 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

CONSOLIDADO BLOQUE BIBLIOTECA 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades de enseñanza y 
aprendizaje para el programa. 

Uso de 
espacios 

Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Aulas de clase       

Laboratorios       

Sala de 
Tutores 

199,09 66 5 

Auditorios 151,76 131 2 

Bibliotecas       

Aulas de 
informática 

      

Subtotales 350,85 197 7 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades complementarias 

Uso de 
espacios 

Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Oficinas 1729,5 512 17 

Espacios 
Deportivos 

      

Cafeterías       

Zonas 
Recreación 

      

Servicios 
Sanitarios 

89,79 39 11 

Serv 
Generales e 

infraestructura 
392,64 9 17 

Circulaciones 238,71 0 13 

Otros       

Subtotales 2450,64 560 58 

Totales 2801,49 757 65 

 

 

 

 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

GENERALIDADES DE INFRAESTUCTURA DEL BLOQUE BIBLIOTECA  

Nombre del edificio: BLOQUE BIBLIOTECA 

Matrícula Inmobiliaria: 240-35928 

Zona geográfica:  Urbana 

Dirección: 
Pasto - Nariño, Colombia 

Torobajo - Calle 18 Carrera 50-Bloque Biblioteca 

Descripción: 

Corresponde a una edificación de 3 pisos, con fachada en piedra 
Bogotana, puertas y ventanas en lámina y vidrio, acceso por 

escaleras en tableta Gress, localizado frente a la plazoleta con 
monumento al busto de Luís Santander Benavides. 

En general la edificación presenta buenas especificaciones de 
construcción, un diseño arquitectónico funcional y adecuado para 

el uso proyectado. 

La planta física es:  Propia  

Área de Terreno (Sede Torobajo): 111.932,00m² 

Total, de metros cuadrados 
construidos: 

2.801,49m² 

Total de metros cuadrados de 
espacio libre descubierto (Sede 

Torobajo) : 
22.083,24m² 

Total, de metros cuadrados de 
servicio (circulación, planta 

eléctrica, escaleras, puntos fijos, 
baños, etc.):  

238,71m² 

Años que tiene la edificación de 
estar construida:  

26 años 

Capacidad total de ocupación de la 
infraestructura (Número de 

personas): 
757 

Número de puestos disponibles 
(pupitres para estudiantes, puestos 

de trabajo para docentes, 
administrativos y/o directivos, o sus 

equivalentes): 

197 

¿Infraestructura es compartida con 
otra institución?  

No 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

CONSOLIDADO UNIDAD DE SALUD 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje 
para el programa. 

Uso de 
espacios 

Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Aulas de clase       

Laboratorios       

Sala de Tutores       

Auditorios       

Bibliotecas       

Aulas de 
informática 

      

Subtotales 0 0 0 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades complementarias 

Uso de 
espacios 

Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Oficinas 14,1 3 1 

Espacios 
Deportivos 

      

Cafeterías       

Zonas 
Recreación 

      

Servicios 
Sanitarios 

26,61 6 3 

Serv Generales  
e 

infraestructura 
30,71 2 5 

Circulaciones 46,53 0 1 

Otros 95,92 21 8 

Subtotales 213,87 32 18 

Totales 213,87 32 18 

 

 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

 

GENERALIDADES DE INFRAESTUCTURA DEL BLOQUE UNIDAD DE SALUD  

Nombre del edificio: BLOQUE UNIDAD DE SALUD 

Matrícula Inmobiliaria: 240-35928 

Zona geográfica:  Urbana 

Dirección: 
Pasto - Nariño, Colombia 

Torobajo - Calle 18 Carrera 50-Bloque Unidad de Salud 

Descripción: 

Bloque de un piso, donde se ubican oficinas de recepción, 
coordinación, odontología, archivo, insumos, oficina de 

seguridad y salud en el trabajo, procedimientos mínimos que 
cuenta con un mesón en granito pulido con mueble en 

madera, batería sanitaria conformada por un baño para 
usuarios y dos baños para discapacitados en la parte posterior 

de la edificación. 

La planta física es:  Propia  

Área de Terreno (Sede 
Torobajo): 

111.932,00m² 

Total, de metros cuadrados 
construidos: 

213,87m² 

Total de metros cuadrados de 
espacio libre descubierto (Sede 

Torobajo) : 
22.083,24m² 

Total, de metros cuadrados de 
servicio (circulación, planta 

eléctrica, escaleras, puntos fijos, 
baños, etc.):  

46,53m² 

Años que tiene la edificación de 
estar construida:  

19 años 

Capacidad total de ocupación 
de la infraestructura (Número 

de personas): 
32 

Número de puestos disponibles 
(pupitres para estudiantes, 

puestos de trabajo para 
docentes, administrativos y/o 
directivos, o sus equivalentes): 

0 

¿Infraestructura es compartida 
con otra institución?  

No 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

 

CONSOLIDADO ARCHIVO Y PSICOLOGÍA 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades de enseñanza y 
aprendizaje para el programa. 

Uso de 
espacios 

Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Aulas de clase 40,39 42 1 

Laboratorios       

Sala de 
Tutores 

      

Auditorios       

Bibliotecas       

Aulas de 
informática 

      

Subtotales 40,39 42 1 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades complementarias 

Uso de 
espacios 

Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Oficinas 79,78 19 7 

Espacios 
Deportivos 

      

Cafeterías       

Zonas 
Recreación 

      

Servicios 
Sanitarios 

1,7 1 1 

Serv Generales 
e 

infraestructura 
16,01 1 1 

Circulaciones       

Otros       

Subtotales 97,49 21 9 

Totales 137,88 63 10 

 

 

 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

 

GENERALIDADES DE INFRAESTUCTURA DEL BLOQUE ARCHIVO Y PSICOLOGIA 

Nombre del edificio: BLOQUE ARCHIVO Y PSICOLOGIA 

Matrícula Inmobiliaria: 240-35928 

Zona geográfica:  Urbana 

Dirección: 
Pasto - Nariño, Colombia 

Torobajo - Calle 18 Carrera 50-Bloque Archivo y Psicología 

Descripción: 

Comprendido por un Bloque de un piso, donde se ubica la 
unidad de atención psicológica, sala de terapia, terapia grupal, 

espacios de archivo de Talento Humano, batería sanitaria u 
andenes perimetrales. En general la edificación presenta 

buenas especificaciones de construcción, un diseño 
arquitectónico funcional y adecuado para el uso proyectado. 

La planta física es:  Propia  

Área de Terreno (Sede 
Torobajo): 

111.932,00m² 

Total, de metros cuadrados 
construidos: 

137,88m² 

Total, de metros cuadrados de 
espacio libre descubierto (Sede 

Torobajo): 
22.083,24m² 

Total, de metros cuadrados de 
servicio (circulación, planta 

eléctrica, escaleras, puntos fijos, 
baños, etc.):  

1,70m² 

Años que tiene la edificación de 
estar construida:  

14 años 

Capacidad total de ocupación de 
la infraestructura (Número de 

personas): 
63 

Número de puestos disponibles 
(pupitres para estudiantes, 

puestos de trabajo para 
docentes, administrativos y/o 
directivos, o sus equivalentes): 

42 

¿Infraestructura es compartida 
con otra institución?  

No 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

 

CONSOLIDADO SALA DE ESCUCHA 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje 
para el programa. 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Aulas de clase       

Laboratorios       

Sala de Tutores       

Auditorios       

Bibliotecas       

Aulas de 
informática 

      

Subtotales 0 0 0 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades complementarias 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Oficinas       

Espacios 
Deportivos 

      

Cafeterías       

Zonas 
Recreación 

      

Servicios 
Sanitarios 

      

Serv Generales 
e 

infraestructura 
      

Circulaciones       

Otros 13,74 6 2 

Subtotales 13,74 6 2 

Totales 13,74 6 2 

 

 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

 

GENERALIDADES DE INFRAESTUCTURA DEL BLOQUE SALA DE ECUCHA 

Nombre del edificio: BLOQUE SALA DE ECUCHA 

Matrícula Inmobiliaria: 240-35928 

Zona geográfica:  Urbana 

Dirección: 
Pasto - Nariño, Colombia 

Torobajo - Calle 18 Carrera 50-Bloque Sala de Escucha 

Descripción: 

Corresponde a una construcción de un piso con cubierta en teja 
de Eternit sobre estructura en madera, piso en madera, puerta y 

ventanas en madera y vidrio; construida sobre una estructura 
levadiza en madera. 

La construcción en general presenta buenas 
especificaciones de construcción, un diseño 
arquitectónico funcional y adecuado para el 

uso proyectado. 

La planta física es:  Propia  

Área de Terreno (Sede Torobajo): 111.932,00m² 

Total, de metros cuadrados 
construidos: 

13,74m² 

Total de metros cuadrados de 
espacio libre descubierto (Sede 

Torobajo) : 
22.083,24m² 

Total, de metros cuadrados de 
servicio (circulación, planta 

eléctrica, escaleras, puntos fijos, 
baños, etc.):  

0,00m² 

Años que tiene la edificación de 
estar construida:  

14 años 

Capacidad total de ocupación de 
la infraestructura (Número de 

personas): 
6 

Número de puestos disponibles 
(pupitres para estudiantes, 

puestos de trabajo para 
docentes, administrativos y/o 
directivos, o sus equivalentes): 

0 

¿Infraestructura es compartida 
con otra institución?  

No 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

 

CONSOLIDADO BLOQUE 2 (ANTIGUO) 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje para 
el programa. 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Aulas de clase 755,93 752 16 

Laboratorios       

Sala de Tutores 148,2 27 5 

Auditorios 62,84 85 1 

Bibliotecas       

Aulas de 
informática 

161,5 97 3 

Subtotales 1128,47 961 25 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades complementarias 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Oficinas 177,28 45 11 

Espacios 
Deportivos 

      

Cafeterías       

Zonas 
Recreación 

      

Servicios 
Sanitarios 

122,32 28 4 

Serv Generales e 
infraestructura 

2,8   1 

Circulaciones 401,61 0 15 

Otros       

Subtotales 704,01 73 31 

Totales 1832,48 1034 56 

 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

CONSOLIDADO BLOQUE 2 (ANTIGUO) 

Nombre del edificio: BLOQUE 2 ANTIGUO 

Matrícula Inmobiliaria: 240-35928 

Zona geográfica:  Urbana 

Dirección: 
Pasto - Nariño, Colombia 

Torobajo - Calle 18 Carrera 50-Bloque 2 (Antiguo) 

Descripción: 
Bloque de cuatro pisos que en general presenta buenas 

especificaciones de construcción, un diseño arquitectónico 
funcional y adecuado para el uso proyectado. 

La planta física es:  Propia  

Área de Terreno (Sede Torobajo): 111.932,00m² 

Total, de metros cuadrados 
construidos: 

1.832,48m² 

Total, de metros cuadrados de 
espacio libre descubierto (Sede 

Torobajo): 
22.083,24m² 

Total, de metros cuadrados de 
servicio (circulación, planta 

eléctrica, escaleras, puntos fijos, 
baños, etc.):  

401,61m² 

Años que tiene la edificación de 
estar construida:  

49 Años 

Capacidad total de ocupación de 
la infraestructura (Número de 

personas): 
1034 

Número de puestos disponibles 
(pupitres para estudiantes, 

puestos de trabajo para 
docentes, administrativos y/o 
directivos, o sus equivalentes): 

961 

¿Infraestructura es compartida 
con otra institución?  

No 

 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

CONSOLIDADO BLOQUE 3 (ANTIGUO) 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje 
para el programa. 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Aulas de clase 631,08 672 16 

Laboratorios       

Sala de Tutores 202,58 54 8 

Auditorios       

Bibliotecas       

Aulas de 
informática 

101,75 38 2 

Subtotales 935,41 764 26 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades complementarias 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Oficinas 357,21 103 14 

Espacios 
Deportivos 

      

Cafeterías       

Zonas Recreación       

Servicios 
Sanitarios 

111,35 27 4 

Serv Generales e 
infraestructura 

28,58 0 2 

Circulaciones 383,57 0 15 

Otros 4,28 1 1 

Subtotales 884,99 131 36 

Totales 1820,40 895 62 

 

 

 

 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

CONSOLIDADO BLOQUE 3 (ANTIGUO) 

Nombre del edificio: BLOQUE 3 ANTIGUO 

Matrícula Inmobiliaria: 240-35928 

Zona geográfica:  Urbana 

Dirección: 
Pasto - Nariño, Colombia 

Torobajo - Calle 18 Carrera 50-Bloque 3 (Antiguo) 

Descripción: 
Bloque de cuatro pisos que en general presenta 

buenas especificaciones de construcción, un diseño 
arquitectónico funcional y adecuado para el uso proyectado. 

La planta física es:  Propia  

Área de Terreno (Sede Torobajo): 111.932,00m² 

Total de metros cuadrados 
construidos: 

1.820,40m² 

Total de metros cuadrados de espacio 
libre descubierto (Sede Torobajo) : 

22.083,24m² 

Total de metros cuadrados de servicio 
(circulación, planta eléctrica, 

escaleras, puntos fijos, baños, etc.):  
383,57m² 

Años que tiene la edificación de estar 
construida:  

49 años 

Capacidad total de ocupación de la 
infraestructura (Número de 

personas): 
895 

Número de puestos disponibles 
(pupitres para estudiantes, puestos 

de trabajo para docentes, 
administrativos y/o directivos, o sus 

equivalentes): 

764 

¿Infraestructura es compartida con 
otra institución?  

No 

 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

CONSOLIDADO BLOQUE TECNOLÓGICO 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje 
para el programa. 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Aulas de clase 480,64 266 7 

Laboratorios 1648,38 276 20 

Sala de Tutores 185,85 75 6 

Auditorios 241,93 210 2 

Bibliotecas       

Aulas de 
informática 

1124,78 750 16 

Subtotales 3681,58 1577 51 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades complementarias 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Oficinas 958,94 245 20 

Espacios 
Deportivos 

      

Cafeterías       

Zonas 
Recreación 

      

Servicios 
Sanitarios 

526,49 84 14 

Serv Generales 
e 

infraestructura 
294,63 21 11 

Circulaciones 2893,97   34 

Otros       

Subtotales 4674,03 350 79 

Totales 8355,61 1927 130 

 

 

 

 

 

 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

CONSOLIDADO BLOQUE TECNOLÓGICO 

Nombre del edificio: BLOQUE TECNOLOGICO 

Matrícula Inmobiliaria: 240-35928 

Zona geográfica:  Urbana 

Dirección: 
Pasto - Nariño, Colombia 

Torobajo - Calle 18 Carrera 50-Bloque Tecnológico 

Descripción: 

Corresponde a una edificación de 6 niveles presenta, 
fachada moderna, corta sol tipo multiline 60/30T - lámina 

perforada que permite control solar de ventilación y 
transparencias, superboard, puerta de acceso y 

ventanería en aluminio y vidrio, 
piso en baldosa, escaleras y rampas de acceso a los 

diferentes pisos, andenes perimetrales en cemento y 
cubierta en teja policarbonato, ecorup y losa. Cuenta con 

conectividad, fibra óptica, cableado categoría 1A, 
seguridad de muros blindados datacenter. En general la 

edificación presenta buenas especificaciones de 
construcción, un diseño arquitectónico funcional y 

adecuado para el uso proyectado. 

La planta física es:  Propia  

Área de Terreno (Sede Torobajo): 111.932,00m² 

Total, de metros cuadrados 
construidos: 

8.355,61m² 

Total, de metros cuadrados de 
espacio libre descubierto (Sede 

Torobajo): 
22.083,24m² 

Total, de metros cuadrados de 
servicio (circulación, planta 

eléctrica, escaleras, puntos fijos, 
baños, etc.):  

2.893,97m² 

Años que tiene la edificación de 
estar construida:  

12 años 

Capacidad total de ocupación de la 
infraestructura (Número de 

personas): 
1927 

Número de puestos disponibles 
(pupitres para estudiantes, 

puestos de trabajo para docentes, 
administrativos y/o directivos, o 

sus equivalentes): 

1577 

¿Infraestructura es compartida 
con otra institución?  

No 

 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

CONSOLIDADO BLOQUE 4 LABORATORIOS DE DOCENTES 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje 
para el programa. 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Aulas de clase       

Laboratorios 2504,98 667 35 

Sala de Tutores 208,2 33 8 

Auditorios       

Bibliotecas       

Aulas de 
informática 

112,17 55 2 

Subtotales 2825,35 755 45 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades complementarias 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Oficinas 68,01 8 1 

Espacios 
Deportivos 

      

Cafeterías       

Zonas 
Recreación 

      

Servicios 
Sanitarios 

313,81 56 7 

Serv Generales e 
infraestructura 

366,34 18 11 

Circulaciones 2631,94 0 20 

Otros       

Subtotales 3380,1 82 39 

Totales 6205,45 837 84 

 

 

 

 

 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

CONSOLIDADO BLOQUE 4 LABORATORIOS DE DOCENTES 

Nombre del edificio: BLOQUE 4 LABORATORIO DE DOCENTES 

Matrícula Inmobiliaria: 240-35928 

Zona geográfica:  Urbana 

Dirección: 
Pasto - Nariño, Colombia 

Torobajo - Calle 18 Carrera 50-Bloque 4 Laboratorio de 
Docentes 

Descripción: 

Corresponde a una edificación de 6 niveles y sótano con 
ascensor, zona norte, central y sur, con fachada moderna, 

ventanales en aluminio y vidrio, corta sol tipo multiline 
60/30T - lámina perforada que permite control solar de 

ventilación y transparencias, recubrimiento en baldosa negra, 
puerta 

de acceso y ventanería en aluminio y vidrio, piso en baldosa, 
escaleras y 

rampas de acceso a los diferentes pisos, andenes perimetrales 
en cemento y cubierta en teja 

policarbonato, ecorup y losa. En general la edificación 
presenta buenas especificaciones de construcción, un diseño 
arquitectónico funcional y adecuado para el uso proyectado.  

La planta física es:  Propia  

Área de Terreno (Sede Torobajo): 111.932,00m² 

Total, de metros cuadrados 
construidos: 

6.205,45m² 

Total de metros cuadrados de espacio 
libre descubierto (Sede Torobajo): 

22.083,24m² 

Total, de metros cuadrados de 
servicio (circulación, planta eléctrica, 
escaleras, puntos fijos, baños, etc.):  

2.631,94m² 

Años que tiene la edificación de estar 
construida:  

9 años 

Capacidad total de ocupación de la 
infraestructura (Número de 

personas): 
837 

Número de puestos disponibles 
(pupitres para estudiantes, puestos 

de trabajo para docentes, 
administrativos y/o directivos, o sus 

equivalentes): 

755 

¿Infraestructura es compartida con 
otra institución?  

No 

 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

CONSOLIDADO CAFETERÍA 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje 
para el programa. 

Uso de 
espacios 

Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Aulas de clase       

Laboratorios       

Sala de Tutores       

Auditorios       

Bibliotecas       

Aulas de 
informática 

      

Subtotales 0 0 0 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades complementarias 

Uso de 
espacios 

Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Oficinas       

Espacios 
Deportivos 

      

Cafeterías 381,21 212 5 

Zonas 
Recreación 

      

Servicios 
Sanitarios 

27,93 10 7 

Serv Generales 
e 

infraestructura 
21,48 1 3 

Circulaciones       

Otros 53,08 15 7 

Subtotales 483,7 238 22 

Totales 483,70 238 22 

 

 

 

 

 

 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

CONSOLIDADO CAFETERÍA 

Nombre del edificio: BLOQUE CAFETERÍA 

Matrícula Inmobiliaria: 240-35928 

Zona geográfica:  Urbana 

Dirección: 
Pasto - Nariño, Colombia 

Torobajo - Calle 18 Carrera 50-Bloque 6 

Descripción: 

Construcción de un piso que funciona como restaurante 
escolar, zona refrescante cuenta con mesón en granito 

pulido y mueble en cemento enchapado conformada por 
restaurante, cocina, cuarto de desinfección, baños 

estudiantes y empleados y bodega. El bloque cuenta con 
andenes perimetrales en cemento. En general la 
edificación presenta buenas especificaciones de 

construcción, un diseño 
arquitectónico funcional y adecuado para el uso 

proyectado.  

La planta física es:  Propia  

Área de Terreno (Sede Torobajo): 111.932,00m² 

Total, de metros cuadrados 
construidos: 

483,70m² 

Total, de metros cuadrados de espacio 
libre descubierto (Sede Torobajo): 

22.083,24m² 

Total, de metros cuadrados de servicio 
(circulación, planta eléctrica, 

escaleras, puntos fijos, baños, etc.):  
0,00m² 

Años que tiene la edificación de estar 
construida:  

19 años 

Capacidad total de ocupación de la 
infraestructura (Número de personas): 

238 

Número de puestos disponibles 
(pupitres para estudiantes, puestos de 
trabajo para docentes, administrativos 

y/o directivos, o sus equivalentes): 

0 

¿Infraestructura es compartida con 
otra institución?  

No 

 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

CONSOLIDADO AUDITORIO LUIS SANTANDER 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje para el 
programa. 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número de 

Espacios 

Aulas de clase       

Laboratorios       

Sala de Tutores       

Auditorios       

Bibliotecas       

Aulas de 
informática 

      

Subtotales 0 0 0 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades complementarias 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número de 

Espacios 

Oficinas 32,13 8 1 

Espacios 
Deportivos 

      

Cafeterías       

Zonas 
Recreación 

976,82 170 2 

Servicios 
Sanitarios 

31,53 8 1 

Serv Generales 
e 

infraestructura 
78,45 0 5 

Circulaciones 49,14 0 5 

Otros       

Subtotales 1168,07 186 14 

Totales 1168,07 186 14 

 

 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

 

 

CONSOLIDADO AUDITORIO LUIS SANTANDER 

Nombre del edificio: BLOQUE AUDITORIO LUIS SANTANDER 

Matrícula Inmobiliaria: 240-35928 

Zona geográfica:  Urbana 

Dirección: 
Pasto - Nariño, Colombia 

Torobajo - Calle 18 Carrera 50-Bloque 6 

Descripción: 

Corresponde a una edificación de 1 piso a doble altura, con 
fachada en piedra Bogotana, puerta en lámina y vidrio, 

localizado frente a la plazoleta con monumento al busto de Luís 
Santander Benavides, con tres pantallas en escenario que cuenta 

con cómodas silleterías para 400 personas, y servicio 
audiovisual, con 150 luminarias LED, con ventilación natural, con 

sistema cruzado, en el que el aire frío entra por ventilas 
inferiores y sale por cámaras ubicadas entre el cielo falso y la 

cubierta. 
Con un ángulo de visión del 60 grados hacia el escenario. El piso 

en tapete y los muros en madera. En general la edificación 
presenta buenas especificaciones de construcción, un diseño 
arquitectónico funcional y adecuado para el uso proyectado 

La planta física es:  Propia  

Área de Terreno (Sede Torobajo): 111.932,00m² 

Total, de metros cuadrados construidos: 1.168,07m² 

Total, de metros cuadrados de espacio 
libre descubierto (Sede Torobajo): 

22.083,24m² 

Total, de metros cuadrados de servicio 
(circulación, planta eléctrica, escaleras, 

puntos fijos, baños, etc.):  
49,14m² 

Años que tiene la edificación de estar 
construida:  

24 años 

Capacidad total de ocupación de la 
infraestructura (Número de personas): 

186 

Número de puestos disponibles 
(pupitres para estudiantes, puestos de 
trabajo para docentes, administrativos 

y/o directivos, o sus equivalentes): 

0 

¿Infraestructura es compartida con otra 
institución?  

No 

 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

CONSOLIDADO GIMNASIO UNIVERSITARIO 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje 
para el programa. 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Aulas de clase       

Laboratorios       

Sala de Tutores       

Auditorios       

Bibliotecas       

Aulas de 
informática 

      

Subtotales 0 0 0 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades complementarias 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Oficinas 5,11 2 1 

Espacios 
Deportivos 

      

Cafeterías       

Zonas Recreación       

Servicios 
Sanitarios 

30,68 16 2 

Serv Generales  e 
infraestructura 

11,65 0 1 

Circulaciones       

Otros 158,7 30 1 

Subtotales 206,14 48 5 

Totales 206,14 48 5 

 

 

 

 

 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

CONSOLIDADO GIMNASIO UNIVERSITARIO 

Nombre del edificio: BLOQUE GIMNASIO UNIVERSITARIO 

Matrícula Inmobiliaria: 240-35928 

Zona geográfica:  Urbana 

Dirección: 
Pasto - Nariño, Colombia 

Torobajo - Calle 18 Carrera 50-Bloque Gimnasio Universitario 

Descripción: 

Bloque de un piso que en general presenta 
buenas especificaciones de construcción, un 

diseño arquitectónico funcional y adecuado para el uso 
proyectado. 

La planta física es:  Propia  

Área de Terreno (Sede Torobajo): 111.932,00m² 

Total de metros cuadrados 
construidos: 

206,14m² 

Total de metros cuadrados de espacio 
libre descubierto (Sede Torobajo) : 

22.083,24m² 

Total de metros cuadrados de servicio 
(circulación, planta eléctrica, escaleras, 

puntos fijos, baños, etc.):  
0,00m² 

Años que tiene la edificación de estar 
construida:  

4 Años 

Capacidad total de ocupación de la 
infraestructura (Número de personas): 

48 

Número de puestos disponibles 
(pupitres para estudiantes, puestos de 
trabajo para docentes, administrativos 

y/o directivos, o sus equivalentes): 

0 

¿Infraestructura es compartida con 
otra institución?  

No 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

CONSOLIDADO COLISEO ADRIANA BENITEZ 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje para 
el programa. 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Aulas de clase       

Laboratorios       

Sala de Tutores       

Auditorios       

Bibliotecas       

Aulas de 
informática 

      

Subtotales 0 0 0 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades complementarias 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Oficinas 32,13 8 1 

Espacios 
Deportivos 

      

Cafeterías       

Zonas Recreación 976,82 170 2 

Servicios 
Sanitarios 

31,53 8 1 

Serv Generales  e 
infraestructura 

78,45 0 5 

Circulaciones 49,14 0 5 

Otros       

Subtotales 1168,07 186 14 

Totales 1168,07 186 14 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

CONSOLIDADO COLISEO ADRIANA BENITEZ 

Nombre del edificio: BLOQUE COLISEO ADRIANA BENITEZ 

Matrícula Inmobiliaria: 240-35928 

Zona geográfica:  Urbana 

Dirección: 
Pasto - Nariño, Colombia 

Torobajo - Calle 18 Carrera 50-Bloque Coliseo Adriana 
Benítez 

Descripción: 

Bloque de un piso a doble altura, destinado al deporte 
recreativo que permitan el aprovechamiento de tiempo libre 

y de la sana diversión y promover la participación de la 
comunidad universitaria en las actividades y programaciones 

que brinde la Coordinación de Deportes y el Sistema de 
Bienestar Universitario. 

En este bloque se ubica la oficina de Coordinación de 
Deportes, cancha múltiple, graderías y baños. 

El bloque cuenta con andenes perimetrales en cemento. 

La planta física es:  Propia  

Área de Terreno (Sede Torobajo): 111.932,00m² 

Total de metros cuadrados 
construidos: 

1.168,07m² 

Total de metros cuadrados de espacio 
libre descubierto (Sede Torobajo) : 

22.083,24m² 

Total de metros cuadrados de servicio 
(circulación, planta eléctrica, 

escaleras, puntos fijos, baños, etc.):  
49,14m² 

Años que tiene la edificación de estar 
construida:  

22 Años 

Capacidad total de ocupación de la 
infraestructura (Número de personas): 

186 

Número de puestos disponibles 
(pupitres para estudiantes, puestos de 
trabajo para docentes, administrativos 

y/o directivos, o sus equivalentes): 

0 

¿Infraestructura es compartida con 
otra institución?  

No 

 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

CONSOLIDADO BLOQUE DE PRODUCCIÓN ACUICOLA 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje 
para el programa. 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Aulas de clase 94,49 101 3 

Laboratorios 421,83 85 9 

Sala de Tutores 15,56 6 2 

Auditorios       

Bibliotecas       

Aulas de 
informática 

28,52 17 1 

Subtotales 560,4 209 15 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades complementarias 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Oficinas 32,59 13 3 

Espacios 
Deportivos 

      

Cafeterías       

Zonas Recreación       

Servicios 
Sanitarios 

37,42 17 2 

Serv Generales e 
infraestructura 

38,42 1 6 

Circulaciones 111,49 0 3 

Otros 26,75 17 1 

Subtotales 246,67 48 15 

Totales 807,07 257 30 

 

 

 

 

 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

CONSOLIDADO BLOQUE DE PRODUCCIÓN ACUICOLA 

Nombre del edificio: BLOQUE DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA 

Matrícula Inmobiliaria: 240-35928 

Zona geográfica:  Urbana 

Dirección: 
Pasto - Nariño, Colombia 

Torobajo - Calle 18 Carrera 50-Bloque de Producción 
Acuícola 

Descripción: 
Bloque de dos pisos que en general presenta 

buenas especificaciones de construcción, un diseño 
arquitectónico funcional y adecuado para el uso proyectado. 

La planta física es:  Propia  

Área de Terreno (Sede Torobajo): 111.932,00m² 

Total de metros cuadrados 
construidos: 

807,07m² 

Total de metros cuadrados de espacio 
libre descubierto (Sede Torobajo) : 

22.083,24m² 

Total de metros cuadrados de servicio 
(circulación, planta eléctrica, 

escaleras, puntos fijos, baños, etc.):  
111,49m² 

Años que tiene la edificación de estar 
construida:  

59 Años 

Capacidad total de ocupación de la 
infraestructura (Número de personas): 

257 

Número de puestos disponibles 
(pupitres para estudiantes, puestos de 
trabajo para docentes, administrativos 

y/o directivos, o sus equivalentes): 

209 

¿Infraestructura es compartida con 
otra institución?  

No 

 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

CONSOLIDADO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje para el 
programa. 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Aulas de clase       

Laboratorios       

Sala de Tutores       

Auditorios       

Bibliotecas       

Aulas de 
informática 

      

Subtotales 0 0 0 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades complementarias 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Oficinas 30,42 8 3 

Espacios 
Deportivos 

      

Cafeterías       

Zonas Recreación       

Servicios 
Sanitarios 

4,63 2 1 

Serv Generales e 
infraestructura 

0,7 0 1 

Circulaciones 6,27 2 1 

Otros       

Subtotales 42,02 12 6 

Totales 42,02 12 6 
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CONSOLIDADO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Nombre del edificio: BLOQUE SEGUIRIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Matrícula Inmobiliaria: 240-35928 

Zona geográfica:  Urbana 

Dirección: 
Pasto - Nariño, Colombia 

Torobajo - Calle 18 Carrera 50-Bloque Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Descripción: 

Comprendido por un Bloque de un piso, donde se 
ubica oficina de sinapsis y batería sanitaria con 
andenes en cemento y cunetas perimetrales. 

En general la edificación presenta buenas 
especificaciones de construcción, un diseño 

arquitectónico funcional y adecuado para el uso 
proyectado 

La planta física es:  Propia  

Área de Terreno (Sede Torobajo): 111.932,00m² 

Total, de metros cuadrados 
construidos: 

42,02m² 

Total, de metros cuadrados de 
espacio libre descubierto (Sede 

Torobajo): 
22.083,24m² 

Total, de metros cuadrados de 
servicio (circulación, planta eléctrica, 
escaleras, puntos fijos, baños, etc.):  

6,27m² 

Años que tiene la edificación de estar 
construida:  

24 Años 

Capacidad total de ocupación de la 
infraestructura (Número de 

personas): 
12 

Número de puestos disponibles 
(pupitres para estudiantes, puestos 

de trabajo para docentes, 
administrativos y/o directivos, o sus 

equivalentes): 

0 

¿Infraestructura es compartida con 
otra institución?  

No 
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CONSOLIDADO BLOQUE DE INGENIERIA 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje 
para el programa. 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Aulas de clase 980,86 819 17 

Laboratorios       

Sala de Tutores 67,17 35 2 

Auditorios 56 33 1 

Bibliotecas       

Aulas de 
informática 

159,47 110 2 

Subtotales 1263,5 997 22 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades complementarias 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Oficinas 194,58 74 5 

Espacios 
Deportivos 

      

Cafeterías       

Zonas 
Recreación 

      

Servicios 
Sanitarios 

78,48 18 3 

Serv Generales e 
infraestructura 

      

Circulaciones 635,09 0 5 

Otros       

Subtotales 908,15 92 13 

Totales 2171,65 1089 35 

 

 

CONSOLIDADO BLOQUE DE INGENIERIA 

Nombre del edificio: BLOQUE DE INGENIERIA 
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Matrícula Inmobiliaria: 240-35928 

Zona geográfica:  Urbana 

Dirección: 
Pasto - Nariño, Colombia 

Torobajo - Calle 18 Carrera 50-Bloque de Ingenieria 

Descripción: 

Bloque de tres pisos al cual se accede por andenes, 
escaleras y rampas en cemento. 

En general la edificación presenta buenas 
especificaciones de construcción, un diseño 

arquitectónico funcional y adecuado para el uso 
proyectado. 

La planta física es:  Propia  

Área de Terreno (Sede Torobajo): 111.932,00m² 

Total, de metros cuadrados 
construidos: 

2.171,65m² 

Total, de metros cuadrados de 
espacio libre descubierto (Sede 

Torobajo): 
22.083,24m² 

Total, de metros cuadrados de 
servicio (circulación, planta 

eléctrica, escaleras, puntos fijos, 
baños, etc.):  

635,09m² 

Años que tiene la edificación de 
estar construida:  

17 Años 

Capacidad total de ocupación de 
la infraestructura (Número de 

personas): 
1089 

Número de puestos disponibles 
(pupitres para estudiantes, 

puestos de trabajo para 
docentes, administrativos y/o 
directivos, o sus equivalentes): 

997 

¿Infraestructura es compartida 
con otra institución?  

No 
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CONSOLIDADO CLÍNICA VETERINARIA 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje 
para el programa. 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Aulas de clase 155,95 125 2 

Laboratorios 623,47 190 42 

Sala de Tutores       

Auditorios       

Bibliotecas       

Aulas de 
informática 

      

Subtotales 779,42 315 44 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades complementarias 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Oficinas 119,85 41 4 

Espacios 
Deportivos 

      

Cafeterías       

Zonas 
Recreación 

      

Servicios 
Sanitarios 

57,45 23 11 

Serv Generales  
e infraestructura 

201,29 50 29 

Circulaciones 253,02 17 18 

Otros       

Subtotales 631,61 131 62 

Totales 1411,03 446 106 
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CONSOLIDADO CLÍNICA VETERINARIA 

Nombre del edificio: BLOQUE CLÍNICA VETERINARIA 

Matrícula Inmobiliaria: 240-35928 

Zona geográfica:  Urbana 

Dirección: 
Pasto - Nariño, Colombia 

Torobajo - Calle 18 Carrera 50-Bloque Clínica Veterinaria 

Descripción: 

Corresponde a una edificación de un piso, con acceso por 
gradas en granito y rampa de cemento con baranda en 
tubo de hierro, puertas y ventanas en hierro y vidrio. 
Comprendida por Clínica, la Recepción, Recepción de 

Muestras, Oficina de la 
Dirección, Consultorios 1 y 2, Farmacia, Baños hombres y 
mujeres, Quirófano Pequeñas Especies, Rayos X, Oficina 

de Profesores, Aula de Informática, Cuarto de Residentes 
con baño, Perreras en hierro y 

muros en ladrillo. 

La planta física es:  Propia  

Área de Terreno (Sede Torobajo): 111.932,00m² 

Total de metros cuadrados 
construidos: 

1.411,03m² 

Total de metros cuadrados de 
espacio libre descubierto (Sede 

Torobajo) : 
22.083,24m² 

Total de metros cuadrados de 
servicio (circulación, planta 

eléctrica, escaleras, puntos fijos, 
baños, etc.):  

253,02m² 

Años que tiene la edificación de 
estar construida:  

29 años 

Capacidad total de ocupación de la 
infraestructura (Número de 

personas): 
446 

Número de puestos disponibles 
(pupitres para estudiantes, puestos 

de trabajo para docentes, 
administrativos y/o directivos, o 

sus equivalentes): 

315 

¿Infraestructura es compartida con 
otra institución?  

No 
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CONSOLIDADO LABORATORIOS DE INGENIERIA 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje para 
el programa. 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Aulas de clase 192,86 134 4 

Laboratorios 520,76 55 2 

Sala de Tutores 63,82 6 7 

Auditorios       

Bibliotecas       

Aulas de 
informática 

35,76 20 1 

Subtotales 813,2 215 14 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades complementarias 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Oficinas       

Espacios 
Deportivos 

      

Cafeterías       

Zonas Recreación       

Servicios 
Sanitarios 

29,72 6 1 

Serv Generales  e 
infraestructura 

94,94 5 11 

Circulaciones 84,15 0 5 

Otros 113,9 4 4 

Subtotales 322,71 15 21 

Totales 1135,91 230 35 
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CONSOLIDADO LABORATORIOS DE INGENIERIA 

Nombre del edificio: BLOQUE LABORATORIOS DE INGENIERIA 

Matrícula Inmobiliaria: 240-35928 

Zona geográfica:  Urbana 

Dirección: 
Pasto - Nariño, Colombia 

Torobajo - Calle 18 Carrera 50-Bloque Laboratorios de 
Ingeniería 

Descripción: 

Bloque de dos pisos que en general presenta buenas 
especificaciones de construcción, un diseño 

arquitectónico funcional y adecuado para el uso 
proyectado. 

La planta física es:  Propia  

Área de Terreno (Sede Torobajo): 111.932,00m² 

Total, de metros cuadrados 
construidos: 

1.135,91m² 

Total, de metros cuadrados de 
espacio libre descubierto (Sede 

Torobajo): 
22.083,24m² 

Total, de metros cuadrados de 
servicio (circulación, planta 

eléctrica, escaleras, puntos fijos, 
baños, etc.):  

84,15m² 

Años que tiene la edificación de 
estar construida:  

26 años 

Capacidad total de ocupación de 
la infraestructura (Número de 

personas): 
230 

Número de puestos disponibles 
(pupitres para estudiantes, 

puestos de trabajo para docentes, 
administrativos y/o directivos, o 

sus equivalentes): 

215 

¿Infraestructura es compartida 
con otra institución?  

No 
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CONSOLIDADO LABORATORIOS ESPECIALIZADOS 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje para 
el programa. 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número de 

Espacios 

Aulas de clase       

Laboratorios 757,71 101 20 

Sala de Tutores 36,77 10 1 

Auditorios 32,31 24 1 

Bibliotecas       

Aulas de 
informática 

      

Subtotales 826,79 135 22 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades complementarias 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número de 

Espacios 

Oficinas 29,03 8 1 

Espacios 
Deportivos 

      

Cafeterías       

Zonas 
Recreación 

      

Servicios 
Sanitarios 

29,92 8 1 

Serv Generales 
e 

infraestructura 
23,06 0 5 

Circulaciones 211,2 0 4 

Otros 7,89 1 1 

Subtotales 301,1 17 12 

Totales 1127,89 152 34 
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CONSOLIDADO LABORATORIOS ESPECIALIZADOS 

Nombre del edificio: BLOQUE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS 

Matrícula Inmobiliaria: 240-35928 

Zona geográfica:  Urbana 

Dirección: 
Pasto - Nariño, Colombia 

Torobajo - Calle 18 Carrera 50-Bloque Lab. Especializados 

Descripción: 

Bloque de dos pisos que en general presenta 
buenas especificaciones de construcción, un 

diseño arquitectónico funcional y adecuado para el 
uso proyectado. 

La planta física es:  Propia  

Área de Terreno (Sede 
Torobajo): 

111.932,00m² 

Total, de metros cuadrados 
construidos: 

1.127,89m² 

Total, de metros cuadrados de 
espacio libre descubierto 

(Sede Torobajo): 
22.083,24m² 

Total, de metros cuadrados de 
servicio (circulación, planta 
eléctrica, escaleras, puntos 

fijos, baños, etc.):  

211,20m² 

Años que tiene la edificación 
de estar construida:  

16 Años 

Capacidad total de ocupación 
de la infraestructura (Número 

de personas): 
152 

Número de puestos 
disponibles (pupitres para 

estudiantes, puestos de 
trabajo para docentes, 

administrativos y/o directivos, 
o sus equivalentes): 

135 

¿Infraestructura es 
compartida con otra 

institución?  
No 
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CONSOLIDADO PLANTA PILOTO 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje 
para el programa. 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Aulas de clase       

Laboratorios 344,53 77 5 

Sala de Tutores 13,37 10 2 

Auditorios       

Bibliotecas       

Aulas de 
informática 

      

Subtotales 357,9 87 7 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades complementarias 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Oficinas       

Espacios 
Deportivos 

      

Cafeterías       

Zonas 
Recreación 

      

Servicios 
Sanitarios 

32,47 8 1 

Serv Generales 
e 

infraestructura 
55,43 10 4 

Circulaciones 80,11 0 1 

Otros       

Subtotales 168,01 18 6 

Totales 525,91 105 13 
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CONSOLIDADO PLANTA PILOTO 

Nombre del edificio: BLOQUE 6 FACULTAD DE SALUD 

Matrícula Inmobiliaria: 240-35928 

Zona geográfica:  Urbana 

Dirección: 
Pasto - Nariño, Colombia 

Torobajo - Calle 18 Carrera 50-Bloque 6 

Descripción: 

Bloque de un piso de doble altura. Se encuentran el almacén, 
cuarto de caldera, laboratorio 1, 

oficina 107, unidad de procesos unitarios, unidad de procesos de 
alimentos, baños damas, baños 

caballeros. Los laboratorios cuentan con mesones en granito 
pulido con plateros en acero inoxidable y nicho en lámina de 

aluminio, puntos de agua, puntos de gas y energía, pocetas. El 
bloque cuenta con andenes perimetrales en cemento. En general 
la edificación presenta buenas especificaciones de construcción, 

un diseño arquitectónico 
funcional y adecuado para el uso proyectado. 

La planta física es:  Propia  

Área de Terreno (Sede Torobajo): 111.932,00m² 

Total, de metros cuadrados 
construidos: 

525,91m² 

Total, de metros cuadrados de 
espacio libre descubierto (Sede 

Torobajo): 
22.083,24m² 

Total, de metros cuadrados de 
servicio (circulación, planta 

eléctrica, escaleras, puntos fijos, 
baños, etc.):  

80,11m² 

Años que tiene la edificación de 
estar construida:  

19 Años 

Capacidad total de ocupación de la 
infraestructura (Número de 

personas): 
105 

Número de puestos disponibles 
(pupitres para estudiantes, 

puestos de trabajo para docentes, 
administrativos y/o directivos, o 

sus equivalentes): 

87 

¿Infraestructura es compartida 
con otra institución?  

No 
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CONSOLIDADO CEPUN Y LABORATORIOS DE ING ACUICOLA 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje 
para el programa. 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Aulas de clase       

Laboratorios 161 34 2 

Sala de Tutores       

Auditorios       

Bibliotecas       

Aulas de 
informática 

      

Subtotales 161 34 2 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades complementarias 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Oficinas 61,04 6 1 

Espacios 
Deportivos 

      

Cafeterías       

Zonas 
Recreación 

      

Servicios 
Sanitarios 

      

Serv Generales  
e 

infraestructura 
149,56 1 2 

Circulaciones       

Otros 98,96 6 1 

Subtotales 309,56 13 4 

Totales 470,56 47 6 
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CONSOLIDADO CEPUN Y LABORATORIOS DE ING ACUICOLA 

Nombre del edificio: 
BLOQUE CEPUN, LABORATORIOS DE ING ACUICOLA, 

ALMACEN  

Matrícula Inmobiliaria: 240-35928 

Zona geográfica:  Urbana 

Dirección: 
Pasto - Nariño, Colombia 

Torobajo - Calle 18 Carrera 50-Bloque CEPUN y Laboratorios 
De Ing. Acuícola  

Descripción: 

Bloque de un piso que en general presenta 
buenas especificaciones de construcción, un 

diseño arquitectónico funcional y adecuado para el 
uso proyectado. 

La planta física es:  Propia  

Área de Terreno (Sede 
Torobajo): 

111.932,00m² 

Total, de metros cuadrados 
construidos: 

470,56m² 

Total, de metros cuadrados de 
espacio libre descubierto (Sede 

Torobajo): 
22.083,24m² 

Total, de metros cuadrados de 
servicio (circulación, planta 
eléctrica, escaleras, puntos 

fijos, baños, etc.):  

0,00m² 

Años que tiene la edificación 
de estar construida:  

2 años 

Capacidad total de ocupación 
de la infraestructura (Número 

de personas): 
47 

Número de puestos 
disponibles (pupitres para 

estudiantes, puestos de 
trabajo para docentes, 

administrativos y/o directivos, 
o sus equivalentes): 

34 

¿Infraestructura es compartida 
con otra institución?  

No 
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CONSOLIDADO LIBRERÍA 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje 
para el programa. 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Aulas de clase       

Laboratorios       

Sala de Tutores       

Auditorios       

Bibliotecas       

Aulas de 
informática 

      

Subtotales 0 0 0 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades complementarias 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Oficinas 24,87 6 1 

Espacios 
Deportivos 

      

Cafeterías       

Zonas 
Recreación 

      

Servicios 
Sanitarios 

6,38 1 1 

Serv Generales  
e 

infraestructura 
5,5 0 1 

Circulaciones       

Otros 67,04 20 1 

Subtotales 103,79 27 4 

Totales 103,79 27 4 
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CONSOLIDADO LIBRERÍA 

Nombre del edificio: BLOQUE 6 FACULTAD DE SALUD 

Matrícula Inmobiliaria: 240-35928 

Zona geográfica:  Urbana 

Dirección: 
Pasto - Nariño, Colombia 

Torobajo - Calle 18 Carrera 50-Bloque 6 

Descripción: 

Bloque de un piso con forma circular, donde se ubica la librería, 
batería sanitaria sencilla y andenes perimetrales en cemento. 
En general la edificación presenta buenas especificaciones de 
construcción, un diseño arquitectónico funcional y adecuado 

para el uso proyectado. 

La planta física es:  Propia  

Área de Terreno (Sede 
Torobajo): 

111.932,00m² 

Total, de metros cuadrados 
construidos: 

103,79m² 

Total, de metros cuadrados de 
espacio libre descubierto (Sede 

Torobajo): 
22.083,24m² 

Total, de metros cuadrados de 
servicio (circulación, planta 

eléctrica, escaleras, puntos fijos, 
baños, etc.):  

0,00m² 

Años que tiene la edificación de 
estar construida:  

18 años 

Capacidad total de ocupación de 
la infraestructura (Número de 

personas): 
27 

Número de puestos disponibles 
(pupitres para estudiantes, 

puestos de trabajo para 
docentes, administrativos y/o 
directivos, o sus equivalentes): 

0 

¿Infraestructura es compartida 
con otra institución?  

No 
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INFRAESTUCTURA DEL BLOQUE NORTE PRELIMINAR  

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje para el 
programa. 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Aulas de clase 1891,84 1020 23 

Laboratorios       

Sala de Tutores 89,58 29 2 

Auditorios 203,91 285 1 

Bibliotecas       

Aulas de 
informática 

696,4 191 11 

Subtotales 2881,73 1525 37 

Número de espacios destinados al desarrollo de actividades complementarias 

Uso de espacios Área (m²) Cantidad de puestos de trabajo 
Número 

de 
Espacios 

Oficinas 3513,8   28 

Espacios 
Deportivos 

      

Cafeterías       

Zonas 
Recreación 

      

Servicios 
Sanitarios 

509,5   15 

Serv Generales  
e infraestructura 

201,42   27 

Circulaciones 3190,09   7 

Otros       

Subtotales 7414,81 0 77 

Totales 10296,54 1525 114 
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INFRAESTUCTURA DEL BLOQUE NORTE PRELIMINAR  

Nombre del edificio: BLOQUE NORTE 

Matrícula Inmobiliaria: 240-35928 

Zona geográfica:  Urbana 

Dirección: 
Pasto - Nariño, Colombia 

Torobajo - Calle 18 Carrera 50-Bloque Norte 

Descripción: 
El Bloque Norte es un edificio de seis plantas que alberga 

espacios destinados a funciones administrativas, académicas, 
auditorios y laboratorios.  

La planta física es:  Propia  

Área de Terreno (Sede 
Torobajo): 

111.932,00m² 

Total de metros cuadrados 
construidos: 

10.296,54m² 

Total de metros cuadrados de 
espacio libre descubierto (Sede 

Torobajo) : 
22.083,24m² 

Total de metros cuadrados de 
servicio (circulación, planta 
eléctrica, escaleras, puntos 

fijos, baños, etc.):  

3.190,09m² 

Años que tiene la edificación de 
estar construida:  

0 Años 

Capacidad total de ocupación 
de la infraestructura (Número 

de personas): 
1525 

Número de puestos disponibles 
(pupitres para estudiantes, 

puestos de trabajo para 
docentes, administrativos y/o 
directivos, o sus equivalentes): 

1525 

¿Infraestructura es compartida 
con otra institución?  

No 
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SEDE ACACIAS 

 

 
Plano de localización Sede Acacias Avenida Panamericana con Carrera 9na  

Barrio Acacias - Pasto - Nariño 

 

La Sede Acacias se encuentra ubicada en la ciudad de Pasto sobre una de las vías 

principales que es la avenida Panamericana que conecta el norte con el sur de la 

ciudad, en el Barrio las Acacias, en un lote de 6 hectáreas, en unas instalaciones 

recuperadas de invasión en los años 80s en donde funcionan tres principales 

edificios: Bloque 1 de aulas, Facultad de Educación y Vicerrectoría de Investigación 

e Interacción Social VIIS; un auditorio y una cafetería. 

 

 
Bloques Sede Las Acacias 

 

 

A continuación, se presentan los espacios y áreas de esta sede: 
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ESPACIOS Y ÁREAS VIIS 

ESPACIO CANTIDAD M2 

AULAS DE CLASE 64 1635,63 

AUDITORIOS 1 248,71 

BIBLIOTECAS 3 241,98 

COMPUTO 3 110,9 

OFICINAS 81 2316,36 

ESPACIOS DEPORTIVOS 1 639 

CAFETERIAS 1 324,1 

ZONAS DE RECREACION Y 

PARQUEADEROS 3 2484,34 

SERVICIOS SANITARIOS 48 246,57 

OTROS 17 247,35 

ÁREA TOTAL 5.5954,71 

 

 

SEDE CENTRO: MANZANA CENTRO E IMPERIAL 

 

  

 
Plano de localización y Fachada principal - Acceso Sede Centro - Pasto - Nariño 

 

La Universidad de Nariño cuenta con su Sede Centro ubicada en el Centro Histórico 

de Pasto, incluye dos importantes construcciones republicanas ubicadas en la 

manzana comprendida entre las carreras 18 y 19 y Calles 222 y 23, estas 

construcciones son: Posgrados de Derecho, Casa Cultural Antiguo Liceo, Paraninfo 

Universitario, Departamento de Música y Centro Cultural Palatino.   

 
DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

ESPACIO CANTIDAD M2 
BAÑOS 4 12,84 
AULAS 3 106,13 
OFICINAS 4 49,38 
AULAS MULTIPLES 1 59,24 
BIBLIOTECAS 1 36,52 
CAFETERIA 1 20,77 
SALA DE JUNTAS 1 15,55 

ÁREA TOTAL 301,97 
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POSGRADOS DERECHO 

ESPACIO CANTIDAD M2 

AULAS 25 1084,99 

CUBICULOS 15 278,52 

OFICINAS 4 115,9 

BODEGAS/DEPOSITOS 5 155,97 

SERVICIOS SANITARIOS 12 69,5 

AULAS MULTIPLES 1 47,37 

SALA DE PROFESORES 1 44,15 

ARCHIVO 1 23,52 

AUDITORIO 1 69,78 

ÁREA TOTAL 1.889,7 

PALATINO 

ESPACIO CANTIDAD M2 

AULAS MULTIPLES 7 911,09 

SERVICIOS SANITARIOS 12 55,86 

BODEGAS 1 24,11 

TALLERES 1 61,56 

AUDITORIOS 1 80,58 

ÁREA TOTAL 1.133,2 

PARANINFO 

ESPACIO CANTIDAD M2 

AULAS 18 384,28 

AUDITORIOS 1 176,14 

DEPOSITOS 1 5,85 

ÁREA TOTAL 566,27 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de ubicación y Fachada principal - Acceso Teatro Imperial de la Universidad de Nariño - Pasto - Nariño 

 

La Universidad cuenta con su máximo espacio patrimonial, el Teatro Imperial, 

declarado Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional, localizado sobre la carrera 

26 entre calles 14 y 15 del centro histórico de la ciudad. 

 

A continuación, se presentan los cuadros de espacios y áreas de esta 

infraestructura: 
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TEATRO IMPERIAL 
ESPACIO CANTIDAD M2 
TEATRO 1 4.000 
ÁREA TOTAL 4.000 

 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE MUNICIPIO DE IPIALES 

 

EXTENSIÓN IPIALES BARRIO LA FLORESTA 

 

 
 

Plano de localización Extensión Ipiales Barrio La Floresta - Ipiales - Nariño 

 

La infraestructura física de la Universidad de Nariño en el municipio de Ipiales se 

encuentra ubicada en el Barrio la Floresta lote donado a la universidad en 2017, por 

la Alcaldía de este municipio; cuenta con un lote de 2 hectáreas y tres bloques 

construidos.  

 
Bloques Extensión municipio de Ipiales - Barrio La Floresta 
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A continuación, se presentan los espacios y las áreas existentes en esta sede: 

 
SEDE IPIALES 

ESPACIO CANTIDAD M2 
BLOQUE 1 1 924,14 
BLOQUE 2 1 924,14 

BLOQUE 3 1 924,14 

ÁREA TOTAL 2.772,42 

 
SEDE IPIALES 
NÚMERO DE AULAS 19 
ÁREA DE AULAS 918,84 

ÁREA ACADÉMICA 1121,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE MUNICIPIO DE TÚQUERRES 

 

EXTENSIÓN TÚQUERRES BARRIO LA RECONSTRUCCIÓN 

 

 
 

Plano de localización Extensión Túquerres Barrio La Reconstrucción - Tuquerres - Nariño 

 

NIVEL 1 AREA DISPONIBLIDAD

101 48,36 AULA

102 48,36 AULA

103 48,36 AULA

104 86,49 CAFETERIA

105 48,36 AULA

201 48,36 AULA

202 48,36 AULA

203 48,36 AULA

204 68,32 AULA DIBUJO

205 68,32 AULA DIBUJO

206 48,36 AULA

NIVEL 2

B
LO

Q
U

E 
1

101 51,36

AULA 

INFORMÁTICA

102 51,36

AULA 

INFORMÁTICA

103 48,36 BODEGA

104 48,36 AULA

105 48,36 AULA

106 48,36 AULA

201 136,64 BIBLIOTECA

202 48,36 BODEGA

203 48,36 COORDINACIÓN

204 48,36 AULA

205 48,36 AULA

206 48,36 AULA

NIVEL 1

NIVEL 2

B
LO

Q
U

E 
2

101 51,36

AULA 

INFORMÁTICA

102 282,63 BODEGA

201 48,36 AULA

202 48,36 AULA

203 48,36 AULA

204 48,36 AULA

205 48,36 AULA

206 51,36

AULA 

INFORMÁTICA

207 48,36

AULA 

INFORMÁTICA

NIVEL 1

NIVEL 2

B
LO

Q
U

E 
3
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La Universidad de Nariño hace presencia en el municipio de Túquerres con una 

infraestructura física que incluye una casa de construcción antigua y un edificio 

construido en el año 2015, que fue premiado por Regalías bien invertidas.  

 

 

   
Infraestructura Casa Antigua    Edificio moderno  

 

A continuación, se presentan los espacios y áreas existentes: 

 
EXTENSIÓN TÚQUERRES 

ESPACIO CANTIDAD M2 

BLOQUE 1 1 224,8 

BLOQUE 2 1 339,43 

BLOQUE 3 1 709,38 

ÁREA TOTAL 1.273,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL 1 AREA DISPONIBLIDAD

AULA 1 26 AULA

AULA 2 25 AULA

AULA 3 60 AULA

AULA 4 50 AULA

AULA 

INFORMATICA 35

AULA 

INFORMATICA

HOME 

STUDIO 28,8 ESTUDIO

B
LO

Q
U

E
 1

 

(C
E

N
T

R
O

 D
E

 

ID
IO

M
A

S
)

Aula 1 
61,93

AULA

BIBLIOTECA
63,81

AULA

OFICINAS 28,69 AULA

AULA 3 136,64 AULA

AULA 4 48,36 AULAB
L
O

Q
U

E
 2

 (
Á

R
E

A
 

A
D

M
IN

 Y
 

A
C

A
D

É
M

IC
A

)

NIVEL 1

NIVEL 2

CAFETERIA 50,39 CAFETERIA

AUDITORIO 117,99 AUDITORIO

AREA ADMIN 40 OFICINAS

AULA DE 

PROFESORES 36

AULA 

PROFESORES

AULA 1 55 AULA

AULA DE 

INFORMATICA 50 AULA INF  

AULA 2 60 AULA

AULA 3 60 AULA

AULA 4 60 AULA

LABORATORIO 

1 : FISICA 60 LABORATORIO

LABORATORIO 

1 : QUIMICA 60 LABORATORIO

AULA 5 60 AULA

NIVEL 3

NIVEL 4B
LO

Q
U

E 
3

 (
G

E
N

ER
A

L)
 

NIVEL 1

NIVEL 2
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE EXTENSIÓN DISTRITO ESPECIAL 

DE TUMACO 

 

SEDE CIUDADELA 

 

 
 

 
 

Plano de localización Extensión Tumaco - Sede Barrio Ciudadela  

– Distrito Especial Tumaco - Nariño 

 

La Sede de la Universidad de Nariño ubicada en el Barrio Ciudadela de ese distrito, 

incluye diversas construcciones de diferentes épocas, existe una Casa antigua en 

madera donde se iniciaron clases en 1936, dos bloques de aulas, dos aulas nuevas, 

una cafetería y un polideportivo. 
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                    Antigua Casa.                                                  Polideportivo  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

Nuevas Aulas 

 

Los espacios y áreas existentes son los siguientes: 

 

SEDE CIUDADELA 

ESPACIO CANTIDAD ÁREA 

A1 1 29,07 

A3 1 44,96 

A4 1 32,03 

A5 1 39,26 

A6 1 37,37 

SALA DE JUNTAS 1 13,59 

BIBLIOTECA 1 44,03 

SECRETARIA ACADEMICA Y RECEPCION 1 40,9 

B1 1 30,82 

B2 1 49,76 

SALA ANTIGUA 1 98,68 

CAFETERIA 1 62,94 

META 1 (1) 1 56,11 

META 1 (2) 1 56,11 

META 2 (1) 1 56,11 

META 2 (1) 1 56,11 

AULA NUEVA N° 1  1 99,97 

AULA NUEVA N° 2 1 99,97 

    947,79 
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SEDE MAR AGRÍCOLA 

 

 
Plano de localización Extensión Tumaco - Sede Mar Agrícola  

– Distrito Especial Tumaco - Nariño 

 

La Sede Maragrícola de la Universidad de Nariño se encuentra ubicada en la Vereda 

Inguapí sobre la Vía Panamericana que comunica a Tumaco con el municipio de 

Pasto, en el predio denominado Granja Maragrícola que cuenta con 380 hectáreas 

aproximadamente. Incluye cuatro bloques que constituyen los servicios de 

administración, laboratorios, áreas de sistemas, biblioteca, cafetería y bienestar. 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 
Bloques de la Sede Mar Agrícola 

 

Bloque administrativo y de laboratorios de la Sede Mar Agrícola 

 

Las áreas y espacios son los siguientes: 

 

ESPACIO CANTIDAD ÁREA 

AULA N°1 1 50 

AULA N°2 1 50 

AULA N°3 1 50 

AULA N°4 1 50 

AULA N°5 1 50 

AULA N°6 1 50 

AULAS TOTAL 6 300 

LABORATORIO DE FISICA 1 51,32 

LABORATORIO DE QUIMICA 1 51,32 

LABORATORIO DE BIOLOGIA 1 51,32 

LABORATORIO DE SUELOS 1 26,57 

LABORATORIOS TOTAL 4 180,53 

AULA DE SISTEMAS N°1 1 51,58 
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AULA DE SISTEMAS N°2 1 51,58 

AULA DE SISTEMAS N°3 1 51,58 

TOTAL AULAS DE SISTEMAS 3 154,74 

BIBLIOTECA  1 98,1 

AUDITORIO 1 91,61 

CAFETERIA 1 18,65 

ZONA DE MESAS 1 78,87 

ÁREA ADMINISTRATIVA 1 140,36 

ÁREA BIENESTAR UNIVERSITARIO 1 87,97 

BATERIAS SANITARIAS 3 141,12 

TOTAL ÁREAS COMPLEMENTARIAS 9 656,68 

 

 

INFRAESTRUCTURA GRANJAS  

 

La Universidad de Nariño cuenta con cinco Granjas experimentales para el 

cumplimiento de su misión de academia, investigación e interacción social.  Desde 

1953 con la adquisición de la Granja Experimental Botana y posteriormente de la 

Granja Lechera de Chimangual, Mar Agrícola, La Quinta y Guamuez se amplió el 

cubrimiento hacia gran parte del territorio departamental, en ellas se han ubicado 

programas productivos con destino al cubrimiento de los objetivos de la academia, 

la investigación y la proyección Social, de la Universidad de Nariño; a través de la 

atención de visitas guiadas a estudiantes, docentes y comunidad en general. 

 

     
     Guamuez – La Cocha               La Quinta - Consacá  
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Granja Chimangual Sapuyes 

 

 
Granja Botana 

 
Granja Mar Agrícola 
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A continuación, se presentan las áreas y espacios de las Granjas: 

 

CONSOLIDADO GRANJA DE BOTANA CANTIDAD ÁREA 

AULAS DE CLASE 5 325 

LABORATORIOS 1 516,88 

AUDITORIOS 1 78 

OFICINAS 5 190 

ESPACIOS DEPORTIVOS (PATIO) 1 210 

CAFETERIAS 1 83,5 

ZONAS DE RECREACION Y PARQUEADEROS 2 40 

SERVICIOS SANITARIAS 2 60,28 

OTROS 15 2135,57 

 

 

CONSOLIDADO GRANJA DE CHIMANGUAL CANTIDAD ÁREA 

AULAS DE CLASE 1 54 

LABORATORIOS 1 20 

OFICINAS 1 20 

SERVICIOS SANITARIAS 2 18 

OTROS 13 771,65 

 

El impacto del P-MIF UDENAR se verá reflejado en el Mejoramiento de la calidad 

de los espacios de aprendizaje e investigación, una mayor accesibilidad a la 

infraestructura para todos los estudiantes, la optimización del uso de los recursos 

energéticos y una notable reducción de la huella ambiental. 

 

Juntos, construiremos una universidad con infraestructura moderna, accesible, 

sostenible e incluyente, que esté a la altura de los desafíos del siglo XXI. 

CRONOGRAMA PLANES P-MIF  

 
No. Nombre del Plan Tiempo (años) 

2024 2025 2026 2027 2028 2032 

1 Plan Director Botana y nuevas infraestructuras x x x    

2 Plan Director complementario Sede Torobajo   x     

3 Plan Director Maragrícola, etapas 2,3 y4   x x    

4 Plan Director Sede Acacias VIIS  x     

5 Plan de Adecuaciones Universidad de Nariño  x x x x x x 

 

CRONOGRAMA PROYECTOS EN FASE 3  
No. Nombre del Plan Tiempo (años) 

2024 2025 2026 2027 2028 2032 

1 Proyecto Centro de Intercambio Cultural y Archivo  x x x x  

2 Proyecto Planta Piloto   x x x   
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3 Proyecto Clínica Veterinaria   x x x   

4 Proyecto Nueva Infraestructura Artes   x x x   

5 Proyecto Invernadero Botana  x x     

6 Proyecto Biblioteca Tumaco Ciudadela  x x    

CRONOGRAMA PROYECTOS FINANCIADOS 
No. Nombre del Plan Tiempo (años) 

2024 2025 2026 2027 2028 2032 

1 Proyecto Observatorio Astronómico  x x x    

2 Proyecto Nueva Infraestructura Ipiales   x x x    

CRONOGRAMA PROYECTOS NUEVOS  
No. Nombre del Plan Tiempo (años) 

2024 2025 2026 2027 2028 2032 

1 Proyecto Accesibilidad Universal  x x x x x X 

2 Proyecto Conectividad Bloque 1 x x x    

3 Proyecto Energía Eléctrica Torobajo  x x x    

4 Proyecto Energía Eléctrica Centro   x     

5 Proyecto Nuevo Bloque 5 Torobajo x x x x   

6 Proyecto Nueva Infraestructura Túquerres  x x x X   

7 Proyectos Nuevos de menor escala (Ver Anexo Fondo 

de Construcciones) 

x x x x x x 

 
PRESUPUESTO P-MIF UDENAR  

ITEM PLAN/PROYECTO INVERSIÓN 

1 Plan Director Botana y nuevas infraestructuras                                    -  

2 Plan Urbanístico complementario Sede Torobajo                                    -  

3 Plan Maestro Maragrícola                                    -  

4 Plan Maestro Sede Aurora VIIS                 200.000.000  

5 Plan de Adecuaciones Universidad de Nariño                  800.000.000  

6 Proyecto Centro de Intercambio Cultural y Archivo            15.000.000.000  

7 Proyecto Planta Piloto             12.000.000.000  

8 Proyecto Clínica Veterinaria               7.000.000.000  

9 Proyecto Nueva Infraestructura Artes             12.000.000.000  

10 Proyecto Invernadero Botana                  900.000.000  

11 Proyecto Biblioteca Tumaco Ciudadela              1.200.000.000  

12 Proyecto Observatorio Astronómico             29.000.000.000  

13 Proyecto Nueva Infraestructura Ipiales             29.000.000.000  

14 Proyecto Accesibilidad Universal                  160.000.000  

15 Proyecto Conectividad Bloque 1              6.000.000.000  

16 Proyecto Energía Eléctrica Torobajo               2.000.000.000  

17 Proyecto Energía Eléctrica Centro                  600.000.000  

18 Proyecto Nuevo Bloque 5 Torobajo            90.000.000.000  

19 Proyecto Nueva Infraestructura Túquerres             80.000.000.000  

20 Proyectos Nuevos de menor escala (Ver Anexo Fondo de Construcciones)              8.000.000.000  

 TOTAL           293.860.000.000  

El costo total del P-MIF se estima en $293.860.000.000 millones de pesos 

colombianos. Obtenido con valores estimados en el año de 2024. 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN  
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• Recursos propios de la UDENAR. 

• Asignaciones del Gobierno Nacional. 

• Sistema General de Regalías  

• Fondo de Programas Especiales para la Paz 

• Ministerio de Educación Nacional  

• Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación  

• Gobernación de Nariño  

• Alcaldías de Pasto, Ipiales, Túquerres y Tumaco  

SOSTENIBILIDAD 

 

a. Sostenibilidad a largo plazo: 

• Implementación de un modelo de gestión financiera sostenible para el P-MIF. 

• Vinculación del P-MIF con los planes de desarrollo institucional y regional. 

• Promoción de la cultura de sostenibilidad ambiental en la comunidad 

universitaria. 

b. Medidas para la resiliencia: 

• Diseño y construcción de infraestructura resiliente al cambio climático. 

• Implementación de medidas de adaptación al cambio climático en la 

infraestructura existente. 

• Capacitación a la comunidad universitaria sobre la gestión del riesgo de 

desastres. 

 

2. PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
 
Es el instrumento que plantea el marco general para la estructuración, formulación 

y ejecución de proyectos a partir de la identificación de necesidades de intervención 

integral de infraestructura física pertinente, que cumpla con los requisitos técnicos, 

las directrices de la política pública educativa del país, el plan de desarrollo de la 

universidad, los requisitos legales urbanos territoriales, los reglamentos técnicos y 

las normas para la construcción de infraestructura física vigentes en el país. 

 

2.1. LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN DIRECTOR 

DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

 

En la construcción de un Plan Director se deberán desarrollar las siguientes fases: 
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2.1.1. FASE I: Diagnóstico y Pronóstico urbano. 

 

En la fase de inicio, se definirá el proyecto. Se determinarán los objetivos, el alcance 

y los recursos del proyecto, así como la conformación del equipo de trabajo. Se 

identifica qué esperan las partes interesadas del proyecto y qué es exactamente lo 

que el proyecto pretende conseguir. Esta es una fase crucial para el éxito del 

proyecto. Sin claridad sobre lo que hay que conseguir y por qué, para que el 

proyecto alcance los objetivos finales y satisfaga las expectativas de las partes 

interesadas. 

 

Etapas a realizar en esta Fase:  

 
 

1. Inventario de infraestructura existente – organización espacial. Conformación 
de equipo de trabajo 
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2. Diagnóstico de infraestructura: Situación actual de la infraestructura física 

acorde a: 

- POT (contexto) 
- SUE (ocupación edificaciones y espacios libres) 
- NTC 4595 – IES 
- MEN – Educación inclusiva 
- Política accesibilidad universal 
- Política ambiental 
- Políticas, normativas y plan de desarrollo institucional. 

3. Identificación de necesidades: A partir de la visión de la universidad, 
solicitudes expresas de la comunidad académica y crecimiento académico 
de la universidad lo que podrá generar unas primeras ideas o intenciones 
como respuesta a las necesidades expresas.  

 

2.1.2. FASE II: Direccionamiento estratégico 

 

En esta Fase se toman decisiones con el fin de formular, implementar y definir 

insumos básicos para la planeación estratégica de la infraestructura física de la 

universidad, ya que plantea un proceso sistemático, lógico y objetivo para la toma 

de decisiones para responder a las necesidades de academia, investigación, 

proyección social y bienestar. 

 

Etapas a realizar en esta Fase:  

 
 

1. Formulación. Formulación de la propuesta macro del PDIF acorde a: 

• Rehabilitación 

• Regeneración 

• Conservación 

• Nuevo desarrollo 
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2. Programa Urbano: A partir de las necesidades explicitas generar una 

propuesta macro en donde se puedan determinar proyectos puntuales.  

3. Programa arquitectónico: Determinar las actividades y necesidades 

espaciales de cada proyecto analizadas, pensadas y priorizadas con el fin de 

lograr una habitabilidad adecuada en cada uno de los proyectos propuestos 

acorde con su habitador. 

2.1.3. FASE III: Gestión de infraestructura física 

 

Una vez formuladas y definidas las necesidades y sus posibles soluciones se 

definen y desarrollan los proyectos a ejecutar, se establecen las líneas de 

intervención, se buscan los recursos financieros y se establece el desarrollo de las 

consultorías preinversión y ejecución de las obras. 

 

Etapas a realizar en esta Fase:  

 

 
 

1. Proyectos de infraestructura física. Priorizar proyectos al Corto, mediano y 

largo plazo. 

2. Líneas de intervención. A través de las modalidades de construcción obras 

nuevas, modificación, ampliación, reforzamiento estructural, restitución, 

restauración, optimización, adecuación, mantenimiento y/o dotación de la 

infraestructura física. 

3. Gestión de los recursos financieros y el talento humano. 

4. Estudios de Pre inversión:  

• Proyecto Urbano 

• Proyecto Arquitectónico 

Estructura de los proyectos en Fase III 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

Licencia de construcción. 

5. Ejecución de las obras: 

• Proyecto Urbano Fase III 

• Proyecto Arquitectónico Fase III 

 
Presentación del Proyecto ante las instancias de financiación de infraestructura 
física (MEN, Regalías, Ministerios entre otros), seguimiento al proceso de 
financiación y construcción de la Infraestructura. 
 

2.2. SOSTENIBILIDAD 

 
De acuerdo a la NTC 6705:2023 “Elaboración de planes de infraestructura escolar” 
la infraestructura física por construir o intervenir deberán cumplir criterios y 
requerimientos legales y normativos de sostenibilidad, así:   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.3. PLANES Y PROYECTOS DEL P-MIF UDENAR  
 
Los Planes Directores propuestos dentro del PLAN MAESTRO DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO P-MIF que 
direccionan el crecimiento de la Universidad en sus diferentes sedes, seccionales o 
áreas a partir de las necesidades reales que determinan su alcance, en 
concordancia con la normativa vigente en el marco de una estructura general que 
organiza, regula y orienta la inversión en proyectos estratégicos en el corto, mediano 
y largo plazo son: 

• Plan Director Seccional Pacífico 

• Plan Director Seccional Campesina de la Universidad de Nariño Municipio 
de Túquerres - Departamento de Nariño - Subregiones de la Sabana, 
Abades y Pie de Monte Costero 

• Plan Director Seccional Exprovincia de Obando  
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• Plan Director Seccional/Nodo Norte 

• Plan Director de Ordenamiento Torobajo 

• Plan Director Acacias 

• Plan Director Centro y Patrimonio 

• Plan Director Botana 

• Plan Director Granjas 

• Plan Director de Accesibilidad Universal 

• Plan Director de Movilidad Vehicular y Peatonal – Campus Verde 

• Plan Director de Adecuaciones 

• Plan Director de Dotación 

• Plan Director de Manejo Ambiental 

• Plan de Mantenimiento 

 

 

 

 

2.3.1. PLAN DIRECTOR SECCIONAL PACÍFICO 

 

Objetivo:  

Ampliar el servicio de educación superior extendiendo su cobertura regional en 

todos los municipios de la Subregiones Pacifico Sur, Sanquianga y Telembí del 

Departamento de Nariño soportada en la construcción de infraestructura física en 

los Municipios de San Andrés de Tumaco, Barbacoas y El Charco para la creación 

de la SECCIONAL PACIFICO de la Universidad de Nariño. 
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PROYECTOS EJECUTADOS 2024 

• Construcción de la infraestructura Física Mar Agrícola (4) Bloques  

• Consultoría para el Diseño losas AA Mar Agrícola 

• Adquisición de mobiliario y enseres para la Universidad de Nariño extensión 

Tumaco. 

• Consultoría de revisión estructural externa para el componente de 

infraestructura física del proyecto de “desarrollo científico experimental para 

el fortalecimiento y la diversificación de la acuicultura marina en la costa 

pacífica del departamento de Nariño BPIN 20180001000016. 

• Contratar las obras necesarias para la recuperación de las instalaciones 

hidráulicas y conexión de red de aguas lluvias de la sede regional de la 

universidad de Nariño en Tumaco. 

• Contratar, la adquisición de sillas universitarias, con destino a la sede 

Tumaco de la universidad de Nariño. 

• Adecuaciones Tumaco.  

• Adquisición de mobiliario de estructura metálica, para la biblioteca de la 

universidad de Nariño – extensión Tumaco. 

• Compra de ventiladores para la sede Mar Agrícola. 

• Sistema de Aire acondicionado Red de voz y datos Planta Eléctrica Mar 

Agrícola – Convenio Fondo Paz. 

• Adecuación de vía interna existente en la universidad de Nariño Sede 
Regional Tumaco Mar Agrícola, ubicada en la vereda Chilvi km15 del 
distrito especial de Tumaco - Departamento de Nariño Fase I, en el marco 
del convenio interadministrativo 300 de 2023 con Fondo Paz. 

• Construcción de la Portería de Acceso Principal a la Sede Mar Agrícola. 

• Entrega de 2 buses Chevrolet NQR para las dos sedes convenio Fondo Paz. 

• Adquisición de elementos necesarios para el laboratorio de ciencias básicas 

de la "Granja experimental Mar Agrícola" 

• Adquisición de equipos de cómputo, herramientas tecnológicas y 

audiovisuales, requeridos para la dotación la "Granja Experimental Mar 

Agrícola" 

• PTAR Ciudadela. 

• Mejoramiento áreas locativas (aula y biblioteca) en la Sede Ciudadela del 

municipio de Tumaco, fase II. 

• Dotación de las sombralinas y polisombra Ciudadela Tumaco. 

• Remoción y limpieza de lodos, en cinco (5) pozos sépticos y una (1) trampa 

de grasa, ubicados en el bloque admón. Ciudadela. 

• Sede Administrativa y aulas (Bloque 1) Ciudadela. 

• Aulas (Bloque 2) Ciudadela. 

• Quiosco Ciudadela. 
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• Cancha Múltiple Ciudadela. 

• Tanque Agua potable Ciudadela. 

• Cerramiento Perimetral Ciudadela. 

• Construcción de dos aulas en la Sede de la Universidad de Nariño Barrio 

Ciudadela Municipio de Tumaco. 

• Construcción y mejoramiento de los espacios exteriores de la Universidad de 

Nariño Barrio la Ciudadela Municipio de Tumaco. 

• Ampliación de cocina y construcción de vestier y cuarto técnico para la 

Universidad de Nariño Extensión Tumaco. 

 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2025 

• Adecuaciones Tumaco   

• Adecuación del espacio físico para la construcción del home STUDIO en la 

Universidad de Nariño extensión Tumaco barrio Ciudadela.  

• Puente conexión aulas C y D Ciudadela Tumaco 

• Planta tratamiento aguas residuales Ciudadela Tumaco 

• Monto agotable mantenimiento Mar Agrícola y Ciudadela Tumaco. 

• Construcción red eléctrica media y alta Mar Agrícola Tumaco 

• Dotación de laboratorios Mar Agrícola. 

 

PROYECTOS PARA EJECUCIÓN 2026 

• Planteamiento urbanístico Mar Agrícola fase II. 

• Ampliación de Infraestructura física Mar Agrícola Ambientes Modulares - 

MEN.  

 

Algunos proyectos presentan un avance significativo encontrándose su desarrollo 

en Fase I, II o III. 

 

PROYECTOS EN FASE I 

Proyectos en desarrollo, esquema básico. 
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Área a intervenir 16.000 M2 

Estudiantes beneficiados 1.200

Cupos nuevos generados 1.800 en una cohorte

Costo del proyecto $ 112.000.000.000,00

Tiempo de ejecución proyectado sesenta y ocho (68) meses

La ampliación de la capacidad de la Sede Mar Agrícola de la Universidad de Nariño en el 

municipio de San Andrés de Tumaco en el departamento de Nariño con el fin de ampliar la 

cobertura y crear la seccional Pacifico de la Universidad de Nariño para fortalecer su política de 

regionalización. Constituye el planteamiento urbano en su segunda etapa que corresponde a la 

zona de Parqueaderos y continuidad de la vía, UNIDAD DEPORTIVA: Polideportivo, Cancha de 

futbol, Piscinas, Senderismo; UNIDAD DE AUDITORIOS: Auditorio General, Auditorios Auxiliares, 

Hall de Exposición; UNIDAD DE SALUD: Servicio Medico Físico, Servicio Medico Psicológico, 

Servicio odontológico; UNIDADES DE DOCENCIA: Bloques de aulas, oficinas y laboratorios para 

fortalecer la academia, la Investigación y la docencia; UNIDAD ADMINISTRATIVA GENERAL: 

Bloque de Administración General de Regional.

Estado del avance del proyecto

El proyecto se encuentra en Fase I en donde se ha desarrollado un planteamiento 

urbano y un plan de masas y ubicación de las edificaciones a desarrollar además de 

una propuesta de su imagen.

PROYECTO

FASE II MAR AGRÍCOLA -  DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO 

DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Localización

Alcance

1. UNIDAD 
DEPORTIVA

2. AUDITORIO
3. UNIDAD DE 

SALUD 

1. UNIDAD DOCENCIA
2. UNIDAD 

ADMINISTRATIVA

2

1

3

1

2
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PROYECTOS EN FASE III 

Proyectos presentados para consecución de recursos ante el MEN. 

 

 

Área a intervenir 1.191,53 m2 bloques A y B 

Estudiantes beneficiados 1.200

Cupos nuevos generados 1.800 nuevos cupos en cinco años (una corte) 

Costo del proyecto $ 2.667.785.463,00

Tiempo de ejecución proyectado cinco (5) meses

Se plantea la propuesta para de dotación de laboratorios existentes, para mejorar la 

calidad de la Educación Superior en Tumaco que garantice el funcionamiento óptimo 

de la infraestructura de la Universidad de Nariño en esa región.

El proyecto se encuentra en Fase III, en espera de concepto técnico por parte del 

MEN. Los espacios de laboratorios en los bloques se encuentran listos para ser 

dotados, para apoyar los procesos académicos y favorecer el desarrollo de 

investigativo como apoyo a la excelencia académica, investigativa y la prestación de 

servicios con altos estándares de calidad y mejoramiento continuo.

“DOTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN MAR 

AGRICOLA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

PROYECTO

Localización

Alcance

Estado del avance del proyecto
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2.3.2. PLAN DIRECTOR SECCIONAL CAMPESINA DE LA UNIVERSIDAD DE 

NARIÑO MUNICIPIO DE TÚQUERRES - DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO - SUBREGIONES DE LA SABANA, ABADES Y PIE DE 

MONTE COSTERO 

 

 
 

Objetivo:  

Ampliar el servicio de educación superior extendiendo su cobertura regional en 

todos los municipios de la Subregión de la Sabana, Pie De Monte Costero y Abades 

del Departamento de Nariño soportada en la construcción de una nueva 

infraestructura física en el Municipio de Túquerres para la creación de la 

SECCIONAL DE LA SABANA DE TÚQUERRES de la Universidad de Nariño.  

 

PROYECTOS EJECUTADOS 2024 

• Consultoría de diseño arquitectónico, estudios técnicos y coordinación de 

especialidades de la nueva sede Túquerres. 

• Obras de Instalación de la red interna de gas en los laboratorios de la sede 

Túquerres. 

 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2025 

• Mantenimiento y adecuaciones Túquerres. 

 

PROYECTOS PARA EJECUCIÓN 2026 

• Construcción nueva infraestructura física sede Túquerres. 

 

PROYECTOS FASE III 

Proyectos que tienen todos los diseños y estudios técnicos y arquitectónicos para 

ser presentados para la consecución de recursos ante diferentes fuentes de 

financiación.  
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Área a intervenir 10.480 m2 

Estudiantes beneficiados 2.305

Cupos nuevos generados 2.700 en una cohorte

Costo del proyecto $ 74.833.425.222,00

Tiempo de ejecución proyectado treinta y tres (33) meses

Ampliar el servicio de educación superior extendiendo su cobertura regional en todos 

los municipios de la Subregión de la Sabana, Pie De Monte Costero y Abades del 

Departamento de Nariño soportada en la construcción de una nueva infraestructura 

física en el Municipio de Túquerres para la creación de la SECCIONAL DE LA 

SABANA DE TÚQUERRES de la Universidad de Nariño

Estado del avance del proyecto

El proyecto se encuentra adelantando todos sus estudios arquitectónicos y técnicos 

para llevarlo a Fase III. De igual manera se radicó ante Planeación municipal de 

Túquerres para su revisión y obtención de la licencia de construcción.

PROYECTO

NUEVA SEDE TÚQUERRES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO 

DE TÚQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Localización

Alcance
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2.3.3. PLAN DIRECTOR SECCIONAL EXPROVINCIA DE OBANDO 

 

 
 

Objetivo: 

Ampliar el servicio de educación superior extendiendo su cobertura regional en 

todos los municipios de la Subregión Sur del Departamento de Nariño soportada en 

la construcción de una nueva infraestructura física en el Municipio de Ipiales para la 

creación de la SECCIONAL EXPROVINCIA DE OBANDO de la Universidad de 

Nariño.  

 

PROYECTOS EJECUTADOS 2024 

 

• Dotación de mobiliario sede de la universidad de Nariño, sede Ipiales. 

• Redes de alcantarillado EMPOOBANDO. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo sede Ipiales. 

• Diseño Urbano espacios exteriores Sede la Floresta. 

• Obras de urbanismo Ipiales La Floresta. 

• Consultoría para los ajustes por norma Retie y Retilap del proyecto Sede 

Ipiales. 

 

PROYECTOS EN EJECUCION 2025 

• Construcción de la Portería Sede la Floresta. 

• Urbanismo fase II Ipiales. 

• Urbanismo fase III Ipiales - rampa, escalera y auditorio.  

• Mantenimiento y adecuaciones Ipiales. 
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PROYECTOS PARA EJECUCIÓN 2026 

 

• Construcción nueva infraestructura física sede Ipiales - Gobernación SGR. 

 

PROYECTOS FASE III 

Proyectos que tienen todos los diseños y estudios técnicos y arquitectónicos para 

ser presentados para la consecución de recursos ante diferentes fuentes de 

financiación. Proyecto aprobado por Gobernación de Nariño y el Sistema General 

de Regalías para su ejecución.  

 

 
 

 

Área a intervenir 5.885,03 M2 

Estudiantes beneficiados 1399

Cupos nuevos generados 1399

Costo del proyecto $ 27.194.890.457,00

Tiempo de ejecución proyectado 14 meses 

Construcción Obras de Infraestructura de la Universidad de Nariño, Municipio de Ipiales Barrio La 

Floresta en el Departamento de Nariño, teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra dividido 

en Un (1) Bloque de Tres (3) niveles las cuales suman un área de 5885.03 M2 de área 

construida. Dicha Infraestructura Educativa cuenta con Áreas Administrativas, Biblioteca, 

Cafetería, Aulas de Clase, Oficinas Docentes, Laboratorios, Unidad Médica y de Bienestar, 

Archivo Central y Correspondencia, Baterías Sanitarias, Servicios Técnicos, y Auditorio. Todo lo 

anterior de acuerdo a la normatividad vigente o cual permite que este proyecto entregue las 

instalaciones funcionales beneficiando a la comunidad educativa de la Universidad de Nariño – 

Sede Ipiales, generando mejores espacios para el ejercicio académico y las actividades 

administrativas de la Universidad de Nariño, en esta importante región del Departamento.

Estado del avance del proyecto

Proyecto Fase III presentado y aprobado por el Sistema General de Regalias para su 

construcción. 

PROYECTO

“CONSTRUCCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

MUNICIPIO DE IPIALES SEDE BARRIO LA FLORESTA -DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO”

Localización

Alcance
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2.3.4. PLAN DIRECTOR SECCIONAL/NODO NORTE 

 

 
 

Objetivo: 

Ampliar el servicio de educación superior extendiendo su cobertura regional en 

todos los municipios de la Subregión Juanambú del Departamento de Nariño 

soportada en la construcción de una nueva infraestructura física en el Municipio de 

La Unión para la creación de la SECCIONAL NODO/NORTE de la Universidad de 

Nariño.  

 

UNIVERSIDAD EN TU TERRITORIO 

 

ADECUACIONES COLEGIO LA NORMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

2.3.5. PLAN DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TOROBAJO 

 

 
 

Objetivo: 

Generar un desarrollo planificado de renovación de la infraestructura física de la 

Universidad de Nariño en la Sede Torobajo en el Municipio de Pasto – Nariño. 

 

PROYECTOS EJECUTADOS 2024 

• Obras de adecuación de infraestructura y adquisición e instalación de 

mobiliario de los laboratorios de: análisis fisicoquímico y microbiológico de 

alimentos del proyecto; desarrollo de un cultivo bioprotector para el 

mejoramiento de la inocuidad de la producción quesera artesanal del 

departamento de Nariño. 

• Actividades complementarias para laboratorio de escalamiento de procesos 

-lep. 

• Mobiliario para las unidades académicas y administrativas. 

• Catastro de redes de alcantarillado y pluvial. 

• Estudios de patología y vulnerabilidad de bloque de laboratorios 

especializados. 

• Consultoría Fase I para el nuevo edificio de la Biblioteca Alberto Quijano 

Guerrero. 

• Obras de cerramiento para el Laboratorio de Biología molecular. 

• Mantenimiento y adecuación de las redes de alcantarillado. 

• Obras de mantenimiento correctivo. 

• Suministro e instalación red eléctrica de baja tensión Fase I. 

• Adecuación y reparación del auditorio Luis Santander. 

• Adecuación de bloque de Ingeniería y Laboratorios de ingeniería. 

• Consultoría de diseño y estudios técnicos Bloque 5 

• Consultoría Diseño y estudios técnicos Cámara de Gesell. 

• Pintura de fachadas Bloque facultad de Artes. 
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• Construcción laboratorio Biolactis. 

 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2025 

• Adecuaciones fase 2 Torobajo 

• Cámara de Gesell Bloque Sur - Torobajo 

• Cubiertas bloques 2 y 3 Torobajo 

• Mejoramiento del Bloque 1 sector Norte - Torobajo 

• Mobiliario Bloques Artes y medicina 

• Red eléctrica Udenar Torobajo 

• Adecuaciones fase 3  

• Dotación persianas bloques medicina y sur Torobajo 

• Mobiliario oficinas 

• Rediseño Laboratorios de docencia.  

 

PROYECTOS PARA EJECUCIÓN 2026 

• Adecuaciones red contra incendios bloque sur Torobajo 

• Casa de Artes y Tradiciones Comunitarias "Puja y Quiebra". 

• Maloca 

• Herbario 

• Ampliación clínica veterinaria - Torobajo 

• Adecuaciones por reordenamiento bloques Norte y Sur – Torobajo 

• Espacios exteriores de bienestar para estudiantes en terrazas bloque Sur – 

Torobajo 

• Bloque 5 – Torobajo 

 

PROYECTOS PARA EJECUCIÓN 2027 

• Adecuaciones bloque ingeniería Torobajo fase 3 

 

 

PROYECTOS FASE III 

Proyectos que tienen todos los diseños y estudios técnicos y arquitectónicos para 

ser presentados para la consecución de recursos ante diferentes fuentes de 

financiación.  

 

Los siguientes proyectos fueron presentados ante el Ministerio de Educación 

Nacional para la consecución de recursos:  
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Área a intervenir 1.047,60 M2 

Estudiantes beneficiados 600

Cupos nuevos generados 900 en una cohorte

Costo del proyecto $ 6.433.853.435,20

Tiempo de ejecución proyectado Ocho (8) meses

La ampliación y mejoramiento de los espacios de la CLÍNICA VETERINARIA 

"CARLOS MARTINEZ HOYOS", ofrecerá mejores oportunidades educativas para los 

jóvenes y optimizará la calidad de la prestación del servicio educativo, lo que se 

traduce en mejores oportunidades de inserción laboral y productividad científica e 

investigativa para la región y el país. 

Estado del avance del proyecto

El proyecto se encuentra en Fase III, en espera de concepto técnico por parte del 

MEN. Los estudios y diseños se enfocan en ampliar y mejorar la clínica existente con 

la visión de proporcionar alternativas de atención especializada a animales de 

pequeñas y grandes especies, estableciendo las bases para un desarrollo sostenible 

y la formación de profesionales capaces de enfrentar los desafíos particulares de la 

región, conectando la educación en medicina veterinaria con las demandas 

específicas de la comunidad.

PROYECTO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA VETERINARIA "CARLOS 

MARTINEZ HOYOS" DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, SEDE TOROBAJO, SAN 

JUAN DE PASTO”

Localización

Alcance
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Área a intervenir 2.277,80 M2 

Estudiantes beneficiados 1.643

Cupos nuevos generados 1.250 nuevos cupos en cinco años (una corte) 

en pregrado y 750 en posgrados.

Costo del proyecto $ 15.152.803.376,00

Tiempo de ejecución proyectado Trece (13) meses

Se plantea la propuesta para la construcción de un nuevo edificio adjunto a la actual 

Facultad de Artes de la Universidad de Nariño ubicada en el Campus Torobajo de 

Pasto,  con el fin de integrar y mejorar las actividades de los diferentes programas 

impartidos en ella, teniendo en cuenta el crecimiento proyectado a futuro de la 

inclusión de nuevos programas y el aumento de la población académica.

Estado del avance del proyecto

El proyecto se encuentra en Fase III, en espera de concepto técnico por parte del 

MEN. Los estudios y diseños se enfocan en construir un nuevo edificio que 

complemente el existente proyectando una nueva infraestructura espacial flexible para 

actividades artísticas y culturales para la Universidad y para la ciudad.

PROYECTO

“FORTALECIMIENTO DEL CENTRO INTERCULTURAL DE FORMACIÓN 

ARTÍSTICA: FACULTAD DE ARTES UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

Localización

Alcance
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Área a intervenir 1.996,43 M2 

Estudiantes beneficiados 304

Cupos nuevos generados 250 nuevos cupos en cinco años (una cohorte) 

Costo del proyecto $ 9.351.842.041,19

Tiempo de ejecución proyectado Trece (13) meses

Se plantea la propuesta para la ampliación y mejoramiento de la Planta Piloto existente 

en la Sede Torobajo en Pasto, con el fin de dinamizar e integrar entre la producción 

primaria, la transformación y la comercialización de bienes de origen biológico, 

agregando valor a los productos procedentes del sector agropecuario. Esta planta es 

un espacio diseñado para que se contemplen todo tipo de bioprocesos, cuenta en la 

actualidad con dos zonas de procesos importantes que son operaciones unitarias y 

laboratorio de lácteos, además de áreas complementarias. 

Estado del avance del proyecto

El proyecto se encuentra en Fase III, en espera de concepto técnico por parte del 

MEN. Los estudios y diseños se enfocan en la ampliación y mejoramiento de la Planta 

Piloto existente, proyectando una nueva infraestructura espacial acoplando los 

espacios actuales y los propuestos; respondiendo a las diversas necesidades 

técnicas en zonas de procesos e investigación.

PROYECTO

“FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE 

NARIÑO: PLANTA PILOTO FACULTAD DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE 

LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

Localización

Alcance
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Área a intervenir 14.121,99 m2.

Estudiantes beneficiados 3.080

Cupos nuevos generados 2.750

Costo del proyecto $ 105.000.000.000,00

Tiempo de ejecución proyectado Veinticuatro (24) meses

La ubicación del BLOQUE 5 es fácilmente identificable desde el exterior del Campus y se 

convertirá en una referencia en la imagen institucional y educativa de la Universidad de Nariño en 

su contexto inmediato y la ciudad. La forma del BLOQUE 5, antes que imponer un nuevo o 

llamativo volumen, acoge la huella arquitectónica dejada por los bloques 2 y 3 reinterpretando su 

disposición y configurando el vacío interior existente entre ellos - con el fin de contener el frente 

de ingreso a la universidad mediante una fachada importante hacia la calle 18. Corresponde a un 

edificio pertenece a las facultades de Ciencias Humanas, Ciencias Agrícolas, ciencias 

económicas y administrativas. De acuerdo con la normativa, este edificio está conformado por 

aulas de clase, plazoletas de acceso, aulas múltiples, zonas de estudio, auditorio, laboratorios, 

oficinas, baterías sanitarias, cuartos técnicos, parqueaderos y áreas de circulación.

Estado del avance del proyecto

El proyecto se encuentra con todos sus estudios arquitectónicos y técnicos en Fase 

III. 

PROYECTO

“BLOQUE 5 DE LA SEDE TOROBAJO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO EN EL 

MUNICIPIO DE PASTO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”

Localización

Alcance
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2.3.6. PLAN DIRECTOR DE ORDENAMIENTO ACACIAS 

 

Objetivo: 

Ampliar el servicio de educación superior extendiendo su cobertura regional del 

Departamento de Nariño soportada en la construcción de una nueva infraestructura 

física en el Municipio de Pasto potencializando el campus de la Universidad de 

Nariño ubicado en las Acacias.  

 

PROYECTOS EJECUTADOS 2024 

• Mobiliario sede VIIS. 

 

PROYECTOS EN EJECUCION 2025 

• Consultoría para el diseño del edificio VIIS sede Acacias Fase I. 

• Revitalización VIIS - acceso unidad salud, zona descanso, fachadas, baños, 

cubiertas.  

 

PROYECTOS PARA EJECUTARSE 2026  

• Consultoría para el diseño del edificio VIIS sede Acacias Fase II. 
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2.3.7. PLAN DIRECTOR CENTRO Y PATRIMONIO 

 

 
 

Objetivo: 

Conservar el Patrimonio de la ciudad y de la Universidad de Nariño, para lo cual se 

plantean una seria de proyectos entre ellos “El centro de desarrollo para las artes, 

la academia y la cultura” en la manzana centro de la Universidad de Nariño que 

enlace todas las expresiones que la cultura Nariñense cobija. 

 

PROYECTOS EJECUTADOS 2024 

• Adecuaciones y pintura acceso Paraninfo. 

• Mobiliario sede Centro. 

• Adecuación baterías sanitarias CIESJU. 

• Adecuación baterías sanitarias palatino. 

• Adecuación baterías sanitarias Casona antiguo Liceo. 

• Adecuación de la Casa Cultural antiguo Liceo. 

• Mantenimiento de las cuatro fachadas externas sede Centro 

• Mantenimiento aulas CIESJU. 

• Adecuaciones Teatro Imperial. 

 

PROYECTOS EN EJECUCION 2025 

• Revitalización Sede Centro 

 

PROYECTOS PARA EJECUTARSE 2027 

• Adecuaciones teatro Imperial, Casona Liceo centro y CEILAT.  

 

PROYECTOS FASE III 

Proyectos que tienen todos los diseños y estudios técnicos y arquitectónicos para 

ser presentados para la consecución de recursos ante diferentes fuentes de 

financiación.  
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Área a intervenir 3.937,46 M2 

Estudiantes beneficiados 1.640
Cupos nuevos generados 600

Costo del proyecto $ 27.562.220.000,00

Tiempo de ejecución proyectado Treinta seis meses (36) meses

Recuperar y valorar el centro de manzana ubicado en el Centro Histórico de Pasto 

para ponerlo al servicio de la comunidad universitaria y  la región, integrando las 

actividades  de archivo, académicas, de investigación y de interacción social con la 

diversidad cultural de la región. Corresponde a un edificio de una planta que incluye 

espacios para archivo de acuerdo a norma, oficinas, área cultural, auditorio, Aula 

múltiple, cafetería, zona de exposición, Consultorios Jurídicos.

Estado del avance del proyecto

El proyecto se encuentra con todos sus estudios arquitectónicos y técnicos en Fase 

III. 

PROYECTO

“CENTRO DE INTERCAMBIO CULTURAL Y DE ARCHIVO– UNIVERSIDAD DE 

NARIÑO - MUNICIPIO DE PASTO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”

Localización

Alcance
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PROYECTOS FASE II 

 

Área a intervenir 8.000 m2 

Estudiantes beneficiados 17.000

Cupos nuevos generados 1.800

Costo del proyecto $ 70.000.000.000,00

Tiempo de ejecución proyectado veinticuatro (24) meses

Restauración. Su espacialidad incluye un escenario central con platea y 4 pisos de 

balcones.  En el edificio se desarrollan actividades culturales y de bienestar 

universitario, con una agenda de participación regional.  Proyecto Complementario. 

El proyecto de restauración incluye áreas complementarias como talleres, auditorios 

de ensayos, salas auxiliares y nuevas baterías sanitarias.

Estado del avance del proyecto

Corresponde a un edificio catalogado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, 

cuyos estudios se vienen consolidando con el Ministerio de las Culturas, las Artes y 

Los Saberes. El proyecto se encuentra en Fase III, para ser presentado para su 

financiación. Los estudios y diseños se enfocan en restaurar y mejorar la 

infraestructura existente del Teatro y realizar una ampliación para la mejor cobertura 

de sus servicios. 

PROYECTO

RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL TEATRO IMPERIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Localización

Alcance
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3. PLAN DIRECTOR BOTANA 

 

 
 

 

Objetivo: 

Realizar un planteamiento urbano a través de la generación de centralidades o 

núcleos de actividades que por su asociación y características permiten la 

adaptación y el mejor aprovechamiento de las condiciones del contexto: Topografía, 

accesibilidad, calidad del suelo, elementos naturales, zonas de preservación, 

afectaciones y elementos estructurantes del paisaje, planteando los siguientes 

usos: centro de convenciones (espacio múltiple, auditorio, cafetería, plaza), aulas, 

laboratorios, administración, residencias, plaza, zonas de cultivo, establos, corrales, 

planta de procesamiento, canchas deportivas, elementos de ronda de quebradas, 

recorridos peatonales, reforzamiento y conservación del bosque existente 

 

Estado del avance del proyecto:  

El proyecto se encuentra en Fase I o sea en la etapa de Diagnóstico y Pronóstico 

urbano. 

 

FASE I: Diagnóstico y Pronóstico urbano.  

 

En la fase de inicio, se definirá el proyecto. Se determinarán los objetivos, el alcance 

y los recursos del proyecto, así como la conformación del equipo de trabajo. Se 

identifica qué esperan las partes interesadas del proyecto y qué es exactamente lo 

que el proyecto pretende conseguir. Esta es una fase crucial para el éxito del 

proyecto. Sin claridad sobre lo que hay que conseguir y por qué, para que el 

proyecto alcance los objetivos finales y satisfaga las expectativas de las partes 

interesadas. 
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Actividades a realizar en esta Fase:  

• Conformación de equipo de trabajo 
• Inventario de infraestructura existente – organización espacial. 

• Diagnóstico. Situación actual de la infraestructura física acorde a: 

- POT (contexto) 
- SUE (ocupación edificaciones y espacios libres) 
- NTC 4595 – IES 
- MEN – Educación inclusiva 
- Política accesibilidad universal 
- Política ambiental 
- Políticas, normativas y plan de desarrollo institucional. 

• Identificar necesidades.  A partir de la visión de la universidad, solicitudes 
expresas de la comunidad académica y crecimiento académico de la 
universidad. 

• Primera propuesta urbana como respuesta a las necesidades expresas.  
 

PROYECTOS EJECUTADOS 2024 

• Invernadero de la Facultad de Ciencias Agrícolas. 

 

PROYECTOS EN EJECUCION 2025 

• PTAR avícola y baterías sanitarias Botana. 

• Consultoría para los diseños de PTAR, PTAP y porcinos en las granjas 

Botana y Chimangual. 

• Adecuación PTAR porcinos. 

 

PROYECTOS PARA EJECUTARSE 2026 

• Plan Director Sur orientales - Botana - ambientes modulares e infraestructura 

especializada 
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4. PLAN DIRECTOR GRANJAS 

 

 
 

Objetivo: 

Realizar el ordenamiento y aprovechamiento integral de las Granjas de la 

Universidad de Nariño para el fortalecimiento de la academia, la investigación, la 

interacción social y el bienestar de la comunidad universitaria. 

 

Estado del avance del proyecto:  

El proyecto se encuentra en Fase I o sea en la etapa de Diagnóstico y Pronóstico 

urbano. 

 

FASE I: Diagnóstico y Pronóstico urbano.  

 

En la fase de inicio, se definirá el proyecto. Se determinarán los objetivos, el alcance 

y los recursos del proyecto, así como la conformación del equipo de trabajo. Se 

identifica qué esperan las partes interesadas del proyecto y qué es exactamente lo 

que el proyecto pretende conseguir. Esta es una fase crucial para el éxito del 

proyecto. Sin claridad sobre lo que hay que conseguir y por qué, para que el 

proyecto alcance los objetivos finales y satisfaga las expectativas de las partes 

interesadas. 

 

Actividades a realizar en esta Fase:  

• Conformación de equipo de trabajo 
• Inventario de infraestructura existente – organización espacial. 

• Diagnóstico. Situación actual de la infraestructura física acorde a: 

- POT (contexto) 
- SUE (ocupación edificaciones y espacios libres) 
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- NTC 4595 – IES 
- MEN – Educación inclusiva 
- Política accesibilidad universal 
- Política ambiental 
- Políticas, normativas y plan de desarrollo institucional. 

• Identificar necesidades.  A partir de la visión de la universidad, solicitudes 
expresas de la comunidad académica y crecimiento académico de la 
universidad. 

• Primera propuesta urbana como respuesta a las necesidades expresas.  
 

PROYECTOS EJECUTADOS 2024 
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5. PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

 

 
 

Objetivo: 

 

Realizar el Diagnóstico de la infraestructura física de la Universidad de Nariño en 

sus diferentes sedes relacionado con la aplicación de la normativa de accesibilidad 

universal: Accesibilidad en el espacio público, Accesibilidad en las edificaciones, 

Accesibilidad en la recreación, deporte y el servicio, Accesibilidad en el medio 

natural, Accesibilidad en el entorno laboral, Accesibilidad a los medios de transporte 

público y tener propuestas de mejoramiento de las sedes al corte, mediano y largo 

plazo. 

 

6. PLAN DIRECTOR DE MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL – CAMPUS 

VERDE 
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Objetivo: 

Desarrollar un proyecto innovador basado en la iniciativa de Campus verde que 

permita mejorar la movilidad vehicular y peatonal de la comunidad universitaria, 

acorde con los lineamientos de la política de infraestructura física del Plan de 

Desarrollo Institucional 2021 – 2032. 

 

7. PLAN DIRECTOR DE ADECUACIONES 

 

 
 

Objetivo: 

 

Realizar el mejoramiento y modernización de los espacios físicos existentes en las 

diferentes Sedes de la Universidad de Nariño con el fin de mejorar la calidad de los 

ambientes académicos, investigativos y laborales.   

 

8. PLAN DIRECTOR DE DOTACIÓN 
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Objetivo: 

Realizar el mejoramiento y modernización de los muebles y equipos de los espacios 

físicos existentes en las diferentes Sedes de la Universidad de Nariño con el fin de 

mejorar la calidad de los ambientes académicos, investigativos y laborales.   
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CONCLUSIONES 

• El P-MIF de la UDENAR es un instrumento fundamental para el desarrollo y 

mejoramiento de la infraestructura física de la institución en el mediano plazo. 

La implementación exitosa del plan permitirá a la UDENAR. 

• El P-MIF contempla la construcción de nuevos espacios educativos, la 

modernización de la infraestructura existente y la ampliación de la capacidad 

de laboratorios y talleres. Esto permitirá a la universidad ofrecer una mejor 

formación a sus estudiantes, con instalaciones modernas y equipadas con 

tecnología de punta. 

• El P-MIF también incluye la construcción de nuevos espacios para la 

investigación, como centros de investigación y laboratorios especializados. 

Esto permitirá a la universidad aumentar su capacidad para realizar 

investigación de calidad e innovar en diferentes áreas del conocimiento. 

• El P-MIF contempla la construcción de espacios para la interacción social, 

como centros culturales y deportivos. Esto permitirá a la universidad 

fortalecer su vínculo con la comunidad y contribuir al desarrollo social de la 

región. 

• La mejora de la infraestructura física tendrá un impacto positivo en la calidad 

de la educación que ofrece la UDENAR. Los estudiantes podrán aprender en 

espacios más modernos, cómodos y seguros, lo que contribuirá a mejorar su 

rendimiento académico. 

• La ampliación de la capacidad de laboratorios y talleres permitirá a los 

estudiantes realizar prácticas más relevantes y actualizadas, lo que les 

ayudará a adquirir las habilidades y competencias necesarias para el 

mercado laboral. 

• La construcción de nuevos espacios para la investigación permitirá a la 

UDENAR atraer a más investigadores y aumentar su capacidad para realizar 

investigación de calidad. 

• La modernización de la infraestructura existente permitirá a los 

investigadores contar con mejores equipos y herramientas para realizar su 

trabajo. 

• La construcción de espacios para la interacción social permitirá a la UDENAR 

fortalecer su vínculo con la comunidad y contribuir al desarrollo social de la 

región. 

• La universidad podrá ofrecer a la comunidad una mayor variedad de 

actividades culturales, deportivas y sociales. 

• El P-MIF contempla la construcción de infraestructura sostenible y resiliente 

al cambio climático. 
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• La universidad se compromete a utilizar tecnologías verdes y prácticas 

responsables en la construcción y operación de la infraestructura. 

• La implementación del P-MIF se realizará de manera eficiente y transparente. 

• La universidad se compromete a rendir cuentas a la comunidad sobre el uso 

de los recursos públicos. 

• El P-MIF de la UDENAR es un instrumento fundamental para el desarrollo 

integral de la institución. La implementación exitosa del plan permitirá a la 

UDENAR fortalecer su misión de formación integral, promover la 

investigación e innovación, consolidar su compromiso con la interacción 

social responsable y contribuir al desarrollo sostenible de la región. 

RECOMENDACIONES 

• Realizar un estudio de necesidades de infraestructura física: Este 

estudio debe analizar la demanda actual y futura de espacios educativos, 

laboratorios, talleres y demás instalaciones. El estudio debe considerar las 

tendencias en educación, investigación e innovación, así como el crecimiento 

de la matrícula estudiantil. 

• Identificar las necesidades específicas de cada facultad, programa 

académico y unidad administrativa: Es importante conocer las 

necesidades específicas de cada unidad de la UDENAR para poder diseñar 

una infraestructura que responda a sus necesidades particulares. 

• Realizar un análisis del estado actual de la infraestructura: Este análisis 

debe evaluar la condición física de la infraestructura existente, su capacidad 

para albergar a la población actual y su potencial para ser adaptada a las 

necesidades futuras. 

• Considerar los criterios de sostenibilidad ambiental: La planificación de 

la infraestructura debe incluir criterios de sostenibilidad ambiental, como la 

eficiencia energética, el uso de materiales reciclados y la protección del 

medio ambiente. 

• Incorporar criterios de sostenibilidad ambiental en el diseño de la 

infraestructura: Esto incluye la selección de materiales sostenibles, la 

eficiencia energética y el uso de tecnologías verdes. 

• Implementar prácticas de operación y mantenimiento sostenibles: Esto 

incluye la gestión eficiente del agua y la energía, la reducción de residuos y 

la promoción del reciclaje. 

• Obtener certificaciones de sostenibilidad para la infraestructura: Estas 

certificaciones pueden ayudar a la UDENAR a demostrar su compromiso con 

la sostenibilidad ambiental. 
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• Garantizar que la infraestructura sea accesible para todas las 

personas: Esto incluye la eliminación de barreras físicas y la provisión de 

instalaciones y servicios para personas con discapacidad. 

• Implementar medidas para promover la inclusión y la diversidad: Esto 

incluye la creación de espacios inclusivos para todos los miembros de la 

comunidad universitaria, independientemente de su origen, género, religión 

o cualquier otra condición. 

• Crear un comité de seguimiento del P- MIF: Este comité debe estar 

integrado por representantes de todos los sectores de la comunidad 

universitaria. 

• Realizar consultas y talleres con la comunidad universitaria: Estas 

actividades deben permitir a la comunidad universitaria expresar sus 

opiniones y sugerencias sobre el P-MIF. 

• Informar a la comunidad universitaria sobre el avance del P-MIF: Es 

importante mantener a la comunidad universitaria informada sobre el 

progreso del P-MIF y los resultados de su implementación. 

• Identificar todas las posibles fuentes de financiación: Esto incluye 

recursos propios, financiación pública y privada, y donaciones. 

• Desarrollar estrategias para la captación de recursos: Estas estrategias 

pueden incluir la presentación de proyectos a entidades financiadoras, la 

realización de eventos de recaudación de fondos y la búsqueda de alianzas 

con empresas y organizaciones privadas. 

• Desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación del P-MIF: Este 

sistema debe permitir monitorear el avance del P-MIF, identificar los logros y 

las dificultades, y realizar los ajustes necesarios. 

• Informar a la comunidad universitaria sobre los resultados del 

seguimiento y evaluación: Es importante mantener a la comunidad 

universitaria informada sobre los resultados del P-MIF y los aprendizajes 

obtenidos de su implementación. 
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